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En studie av sex bostadsombyggnader med 




Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
800892-5 från Statens råd för byggnadsforskning 
till Arksam AB, Stockholm.
Ï Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojket. Publiceringen innebär inte att 








Problem, urval, begränsningar, redovisning och 
syfte.
OMBYGGNADSPROCESSEN ........................... 7
Ingående skeden med dess delmoment. Principiella 
beslutssätt. Översiktlig arbetsmängd för projek­
tering i respektive skeden. Inblandade rollinne­




Generalentreprenad till fast pris. Stor förval­
tande beställare. Långtgående beställarbeslut. 
Omfattande beslut före byggstart.
Kv Kolonisten nr 1
Totalentreprenad till fast pris. Långtgående 
entreprenörsansvar. Omfattande platsbeslut.
Kv Fregatten nr 1
Generalentreprenad till fast pris. Enstycks- 
beställare. Långt gående beställarbeslut. Omfat­
tande beslut före byggstart. Delvis reglerbara 
mängder.
Kv Bulten nr 11 & Skruven nr 2
Styrd totalentreprenad till fast pris. Stor för­
valtande beställare. Beställaransvar t.o.m bygg­
nadslov .
Kv Dagakarlen nr 20
Styrd totalentreprenad till fast pris. Enstycks- 
beställare. Beställaransvar t.o.m byggnadslov.
Kv Skytten nr 3
Generalentreprenad. Stor förvaltande beställare. 
Ersättning mot självkostnad med riktpris och in­
citament. Gemensamma platsbeslut.
De ingåede rollinnehavarnas kommentare till 
organisation, handlingar och bygge. Allmänna 
synpunkter till dessa avsnitt från utredarna.
SAMMANFATTNING 71
Utredarnas sammanfattande kommentarer till 
begreppen: Beslut före byggstart , plats­
beslut , generalitet , jämförbara
priser , reglering , tid , hand­
lingar , projekteringskostnader ,
varsamhet
BILAGA 1 ....................................
Utdrag urhandlingarna för de beskrivna exemplen
FÖRORD
Arbetet har utförts pä uppdrag av Statens råd för 
byggnadsforskning, projektnummer 800892-5. Det har 
utförts av Torbjörn Almqvist och Erik Källström, 
arkitekter SAR, ARKSAM AB.
I projektet har en refernsgrupp bestående av föl­
jande personer medverkat:
Svante Chatillion-Winberg, Stockholms Fastighets- 
ägarförening
Gunnar Henriksson, Stockholms kommun, Stadsbygg­
nadskontoret
Lars Mårtensson, Viktor Hansson Byggnadsfirma AB 
Birger Wärn, Byggordning Konsult AB
Godkännande har inhämtats för publicering av ut­
snitt ur ritningar och andra handlingar. De som 
intervjuats i samband med de olika objekten har 
också givits möjlighet att yttra sig om de redovi­
sade texterna.
Stockholm i juli 1982
Torbjörn Almqvist Erik Källström
INLEDNING
Ombyggnadsprojektering består av en mängd beslut 
som kan fattas vid olika tillfällen och utifrån 
varierande ambitioner att styra projektet. Detta 
kombinerat med olika entreprenadformer och er­
sättningsformer gör floran av "metoder" nästan 
oändlig.
I det föreliggande arbetet har vi av resursskäl 
begränsat oss till ett fåtal ombyggnader av fler- 
bostadshus med i huvudsak hyresrätt, som vi dock 
tror är valda på ett sådant sätt att de kan be­
skriva huvudtyperna och några intressanta varian­
ter i den förekommande floran. Genom att kontakta 
en mängd stora eller på annat sätt välkända för­
valtare, projektorer och entreprenörer har vi fått 
förslag på lämpliga objekt. Urvalet har vi sedan 
i huvudsak gjort utifrån entreprenadform, hand- 
lingsmängd och ersättningsform. Objekten är myc­
ket varierande i fråga om storlek och beställar- 
situation. Arbetet behandlar projekteringsprob- 
lemet ur byggnadsprojektörens synvinkel. Instal- 
lationsprojekteringens speciella problem berörs 
ej .
Redovisningen inleds med en kort genomgång av de 
vanligaste skedena i ombyggnadsprocessen. Därefter 
följer arbetets huvuddel som består av en projekt­
vis genomgång av de olika exemplens organisation, 
handlingar och byggskede med de olika parternas 
kommentarer samt med kommentarer från utredarna. 
Som bilaga redovisas även A4-utsnitt av de vik­
tigaste handlingarna. Avslutningsvis kommenteras 
de olika entreprenadformernas egenskaper utifrån 
begreppen beslut före byggstart, platsbeslut, 
styrning, jämförbara priser, reglering, tid, hand­
lingar, projekteringskostnader och varsamhet.
Syftet med arbetet är i huvudsak att genom exem­
pel beskriva ett antal lämpliga sätt at utföra om­
byggnadspro jektering samt de situationer som ut­
gjort förutsättningar för projekteringen. Avsikten 
är att materialet skall utgöra ett stöd vid val av 
projekteringssätt främst för ovana beställare och 
orutinerade projektorer. Materialet avses också 
fungera som underlag för en fortsatt och fördjupad 
diskussion om förbättringar och anpassningar av 
projekteringssätten till ombyggnadens speciella 
förutsättningar.
OMBYGGNADSPROCESSEN
Bostadsombyggnad spänner över objekt av vitt skil­
da storlekar. De små objekten med 10-12 lägenheter 
som kostar kanske 2-3 milj kronor, kräver ett ar­
betslag på 2-3 TBM-arbetare (trä-, betong och mu­
rare), en 1/4 — 1/2 arbetsledare, skiljer sig natur­
ligtvis från objekt med flera likartade hus, som 
kostar kanske 20-30 milj kronor, kräver flera ar­
betslag på 10-12 TBM-arbetare, platschef och flera 
arbetsledare.
Flertalet bostadsombyggnader idag håller sig kring 
10 milj kronor. Under cirka 10 år har branschen 
ställt om till en större andel ombyggnader, med 
genomsnittligt mindre objekt än för tidigare ny­
produktion. Omställningen pågår delvis fortfarande










I vilka av dessa skeden man satsar projekterings­
arbete och i vilken mängd beror av flera saker.
Gemensamt för beställare är att husets kommande 
intäkter skall täcka eller överstiga utgifterna. 
Gemensamt för entreprenörer är önskan om rimlig 
ekonomisk avkastning på utfört arbete. Över dessa 
grundläggande mål lagras ett stort antal värde­
ringar av annat slag.
Ett nybygge kan i princip utföras som det är pro­
jekterat. Grundläggning kan utgöra ett osäkerhets­
moment, vilket dock oftast kan undanröjas med rim­
lig projekteringsinsats.
En ombyggnad rymmer däremot alltid ett moment av 
osäkerhet för dolda fel och okända förutsättning­
ar, som ofta inte kan undanröjas med en rimlig 
projekteringsinsats.
Vi menar att projekteringssätten för ombyggnad 
skiljer sig inbördes väsentligen beroende av hur 
dessa osäkerhetsmoment behandlas, och det därmed 
sammanhängande beslutsansvaret fördelas mellan 
beställare: och entreprenör.
8Typ 1 I en traditionell generalentreprenad (typ 1) till 
fast pris försöker beställaren förutse så många 
överraskningar som möjligt, och tar ställning till 
dessa i förväg.
De fel som ändå alltid uppstår regleras ekonomiskt 
genom platsöverenskommelser. Ursprunglig projek­
tering frångås på beslut av beställaren. Reglering 
kan ske enligt löpande räkning, å-priser eller 
andra prisöverenskommelser.
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Försök till fördelning av mängd projektering inom skedena 
för typ 1.
I en traditionell, ej styrd, totalentreprenad 
Typ 2 (typ 2) överför beställaren riskmomentet till entre­
prenören. För detta önskar denne ekonomisk ersätt­
ning och frihet i val av lösningar för att passa 
hans produktionssätt. Med rätten till avgörande be­
slut följer en mångd avgöranden om färgsättning, 
produktval som traditionellt varit beställarens 
ansvarsområde som hyresvärd och förvaltare.
Entreprenören håller även vanligen en generell låg- 
kostnadsprofil som buffert mot ekonomiska överrask­
ningar. I byggskedet har beställaren enligt ABT 74 
bara rätt till information så att han kan hindra 
föreslagna lösningar och mot tilläggsersättning er­
hålla eventuell högre kvalitetsnivå än erbjuden. 
Traditionellt är handlingsredovisningen knapp och 
konsulter utnyttjas i mindre omfattning och pres­
sas hårdare.
Från huvudformerna 1 och 2 görs olika ansträng­
ningar att organisera en ombyggnad på så vis att 
dels tillräcklig beredskap för osäkerheter finns 
dels lämplig fördelning av ansvaret för besluten
åstadkoms. I typ 3-5 nedan redovisas några av dessa
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Försök till fördelning av mängd projektering inom skedena 
för typ 2.
I en generalentreprenad, förberedd på ombyggnads- 
situationens under byggtiden uppdykande "överrask- 
Typ 3 ningar" (typ 3), försöker beställaren trots allt 
förutse så många överraskningar som möjligt. Dock 
avstår man från att fatta beslut som man vet ej 
kan låsas (golvbehandlingar t ex). Prissatta al­
ternativa lösningar finns till hands som tillgrips 
på plats efter beslut av beställaren, oftast på 
entreprenörens initiativ. Beställarens organisation 
är beredd på ändringar och har en beslutsberedskap 
och en realistisk budget för extrakostnader. Helst 
också en budgetkännedom som möjliggör bantningar 
för att nå ett avsett ekonomiskt slutresultat.
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Försök till fördelning av mängd projektering inom skedena 
för typ S.
Typ 4 I en styrd totalentreprenad (typ 4) överlåter be­
ställaren viss del av riskmomentet til entreprenören. 
Beställaren tar/ansvar för beslut som har karaktär 
av förvaltar/hyresvärdsansvar. Planlösningskvalite- 
ter kan vara en sådan punkt. Produktval för låg 
underhållskostnad en annan.
10
Entreprenörens beslutsfrihet begränsas till frågor 
om beredskap mot ekonomiska överraskningar och egen 
produktionsteknisk smidighet. Ansvarsområdena för­
delas sent i processen vid upphandlingstillfället. 
Låsningen kan ske både utifrån beställarförslag 




handl.- mängd proj. arbete
B r beställare 
P - projektör 
TE - totalentreprenör 
UE - underentreprenör 
Pfjp - totalentr. projektör 
Uffj? = underentr. projektör
Försök till fördelning av mängd projektering inom skedena 
för typ 4.
Ifall partsförhållandet kan tonas ner, som i "själv- 
kostnadsentreprenader"(som alltid förutsätter ett 
väsentligt mått av "förtroende" mellan beställare 
och entreprenör) eller om partsförhållandet saknas, 
som i "egen regi"-entreprenader kan delvis andra 
arbetsgångar.tillämpas i projekteringen.
Oavsett entreprenadform kan ersättningsformen 
"självkostnad" ge väsentligt annan beredskap för 
beställaren att styra entreprenaden genom uppdykan­
de svårigheter. Med självkostnadsreglering för tim­
mar och material fast del för omkostnader och incita-
TyP 5 ment mot riktpris (typ 5) försöker beställare och
entreprenör gemensamt förutse, på förslag av den 
ene eller andre, (motparten får granskningsansvaret) 
alla i entreprenaden ingående moment och mängder.
Överraskningarna kan så gott som alltid beskrivas 
i dessa moment och mängder. Prissättningen för 
ändringar blir då fastlagd till anbudsnivå via upp­
handlingen. Genom gemensamma platsbeslut styrs ar­














Y///A= mängd proj.arbete upp-
T = totalentreprenad handl.
G - generalentreprenad 
B - beställare 
P - projektör 
TE - totalentreprenör 
GE = generalentreprenör 
PTE - totalentr. projektor
Försök till fördelning av mängd projektering inom skedena 
för typ 5.
I byggande i egen regi (typ 6) är beställare och 
entreprenör samma person eller organisation (exem­
pel saknas). Regieringsmoment saknas. Fri organi­
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Försök till fördelning av mängd projektering inom skedena 
för typ 6.
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Generalentreprenad till fast pris. Stor förval­
tande beställare. Långtgående beställarbeslut. 
Omfattande beslut före byggstart.
KV KOLONISTEN NR 1
Totalentreprenad till fast pris. Enstycksbestäl- 
lare. Långtgående entreprenörsansvar. Omfattande 
platsbeslut.
KV FREGATTEN NR 1
Generalentreprenad till fast pris. Enstycksbestäl- 
lare. Långtgående beställarbeslut. Omfattande 
beslut före byggstart. Delvis reglerbara mängder.
KV BULTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2
Styrd totalentreprenad till fast pris. Stor för­
valtande beställare. Beställaransvar t.o.m bygg­
nadslov.
KV DAGAKARLEN NR 20
Styrd totalentreprenad till fast pris. Enstycks- 
beställare. Beställaransvar t.o.m byggnadslov.
KV SKYTTEN NR 3
Generalentreprenad. Stor förvaltande beställare. 
Ersättning mot självkostnad med riktpris och in­
citament. Gemensamma platsbeslut.
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KV MASONITEN, STOCKHOLM 
Förteckning över handlingar
Beteckning Format Antal Upprättad av
sidor
Utredningshandlingar












planer 1:100, 1:50 A2 16+2
förlängd
A-kosult (FK)
uppställningar 1 : 50 7
detaljer 1 : 5 2 _h__
AF-beskrivning A4 20 B-konsult
Byggnadsbeskrivning (mark, 
byggnad, målning)






A4 2 A-konsult (FK)
El-beskrivning
WS-beskrivning
A4 29 E-konsult (FK)
VS A4 27 V-konsult (FK)
Vent A4 7 _ II _
El-ritningar 1:50 A2 14+3
förlängd
E-konsult (FK)


































Kv Msoniten handlades enligt Familjebostäders äld­
re rutiner. Projektledare och beställarens ombud 
under entreprenadtiden var en tjänsteman på nybygg- 
nadsavdelningen. Denne föredrog ärendet för beslut 
om projekteringsstart respektive upphandling inför 
Familjebostäders styrelse.
A-konsulten samordnade och ansvarade för konsult­
gruppen. Beställarens direktiv inhämtades på pro­
jektmöten. Stockholms fastighetskontor, arkitekt­
byrån, svarade för A-handlingar, skötte myndighets- 
kontakter och handlade upp beskrivningskonsult. 
Fastighetskontoret svarade också för El- och K- 
handlingar medan VVS upprättades av annan konsult.
I avslutande projektmöten deltog blivande bygg- 
ledaren med produktionssynpunkter.
Sju anbudsgivare tillfrågades. En stor och en mycket 
liten deltog i upphandlingens slutskede. Familje­
bostäder tog själva in anbud för underentreprenö­
rer, men upphandling av dessa överläts på general­
entreprenören.
BPA, generalentreprenören, drev arbetet med en 
platschef cirka 20 TBM-arbetare (trä-,betong- och 
murare) samt en centralt ansvarig arbetschef. Låne- 
handlingar och kalkylarbeten utfördes av Familje­
bostäder .
Beställarens synpunkter
Rutinerna har ändrats sedan Masoniten. Vi har nu 
objektgrupper som följer ärendet. Meningen är att 
synpunkter från såväl projektering, produktion och 
förvaltning skall komma in vid rätt tidpunkt.
Den egna upphandlingen av underentreprenörer och 
överförandet på GE har visat sig juridiskt tvek­
sam.
Problem med Stadsbyggnadskontoret om parkeringen 
fördröjde byggstart ett år efter upphandling.
Entreprenörens synpunkter
UE accepterades men bättre är om GE:s synpunkter 
kan ha företräde.
Utredarnas synpunkter
A-konsulten har den traditionella rollen med över­
gripande ansvar för konsultarbetet. Hyresgästsam­
råd blev ej aktuellt eftersom husen var utrymda.
De hade varit pensionärslägenheter.
Beställaren tar själv eller via konsulter på sig 
beslutsansvaret och avser att lösa "alla" problem 
före byggstart. Beställaren litar till egen ekono­
misk kompetens och har en erfaren avdelning för 
detta, liksom han har en utbyggd kontrollorgani­
sation för byggkontroll och reglering av uppkomna 
förändringar. Styrningen sker via de upprättade 
handlingarna som ej påverkas nämnvärt i upphand- 
lingsomgången.
Handlingar
Fastighetskontoret hade projekterat nybyggnaden 
av husen. Därför fanns korrekta relationshandling- 
ar för A & K i skala 1:50 tillgängliga. Fotodoku­
mentation gjordes på platsen samt en skadebesikt- 
ning.
I utredningsskedet undersöktes fortsatt användning 
som pensionärshotell med studier av matsalstill- 
byggnad mm.
Byggnadslovshandlingar följdes av anbudshandlingar 
i skala 1:50. De sju husen var i huvudsak lika.
Två av husen hade "trappningar" som ledde till 
interntrappor och specialdetaljer. För varje fast 
tighet upprättades planer för KV. vind samt typ- 
plan för bostadsvåning. Uppställningsritningar 
för dörrar, kök och skåpspartier upprättades. 
Skillnader våningarna emellan i slitstorlekar mm 
löstes med rundligt tilltagna passbitar. En enda 
ritning med väggtyper och detaljer upprättades.
Beskrivning AF och MA-bygg upprättades av special­
konsult medan rums- och målningsbeskrivningar upp­
rättades av A-konsulten. Konstruktören gjorde av- 
lastningsritning med typlösningar.
El- och VVS-ritningar upprättades i skala 1:50 med 
fullständiga layouter. Beskrivningarna var av nor­
mal MA-typ med mängduppgifter.
Beställarens synpunkter
Byggledaren var med på projektefingsmöten och lade 
synpunkter på handlingarna ur vår synvinkel från 
fältet. Bland annat var det noga med tillräcklig 
mån vid köks- och skåpssnickerier. (Trots detta 
blev passbitssystemet tilltaget något i under­
kant.) Alla platsavvikelser kan man inte klara ut
före, det skulle bli för dyrt. På Masoniten blev 
det nog lagom. När anbudshandlingarna var färdiga 
borde det funnits mer tid för byggledare och kont­
rollanter att gå igenom handlingarna. Det fick nu 
ske under anbudstiden med kompletterings-PM till 
de intressanta anbudsgivarna.
På Masoniten hade vi som vi brukar, och som jag 
tycker är helt nödvändigt, A-ritningar i skala 
1:50. Det ger tillräcklig plats för alla inblan­
dade för information. Projektören upptäcker lät­
tare svårigheterna.
AF- och MA-beskrivningar har vi förlagor till.
De förbättras alltså kontinuerligt. I AF-delarna 
har vi skaffat oss några käpphästar där vi avviker 
från AB 72. Dessa punkter införs alltid noggrant 
i kontraktet.
Rumsbeskrivningar gjorde vi i skala 1:50. Det finns 
flera skäl till detta, liksom att vi gjorde in­
stallationsbeskrivningar med mängder. Vi tar in 
offerter från UE själva. Dessa förfrågningar går 
ut till delvis mycket små installationsföretag 
som vi har goda erfarenheter av. Vi vill under­
lätta för dessa att räkna på jobben. Med full­
ständiga handlingar får vi också jämförbara priser. 
Vi har också ambitionen att styra installationerna 
i utseende och läge för att inte få klumpiga, fula 
och planoekonomiska lösningar vilket ofta inträf­
far vid totalentreprenaderna, där ju entreprenören 
alltid går enklaste vägen.
Av flera skäl gör vi alltid köks- och skåpsupp­
ställningar. Viktigast är nog här också att styra 
lösningarna funktionellt så att inga onödiga av­
kall på lägenheternas funktioner görs. Vi kan 
t ex besluta oss för att kosta på en dörrflyttning 
för att få en bra matplats. En totalentreprenör kan 
lockas att spara pengar i ett sådant läge och få 
en funktionellt sämre lösning.
Jag tycker också att uppställningsritningar är en 
god service åt entreprenörerna och ett led i att 
göra entreprenaden kalkylerbar på ett jämförbart 
sätt.
Rivningsritningar är bra. Sådana gjordes inte på 
Masoniten. Håltagningsritningar görs aldrig. Ent­
reprenörerna får kalkylera från installationshand- 
lingarna.
Entreprenörens synpunkter
Handlingarna var bra. Beskrivningen var mycket väl 
täckande.
Utredarnas synpunkter
Kv Masoniten projekterades med en uppenbar avsikt 
att åstadkomma goda funktionella lösningar. Detta 
motiverade omfattande väggrivningar. En kombina­
tion av att rivningarna möjliggjorde ett rationellt 
hanterande samt goda konjunkturer för beställaren 
gjorde att kostnaderna för slutresultatet blev 
mycket rimliga cirka 1 900 kr/m2ly (1978-79) (Kost­
naden gäller bostäder och lokaler.)
Varsamhet motsvarande begreppet i "Varsam ombygg­
nad" har inte alls tillämpats, ledstjärnan före­
faller ha varit att åstadkomma funktionellt goda 
planlösningar.
Köks- och skåpsuppställningar är noggrant genom­
gångna för att upptäcka konflikter. Ett väl utar­
betat passbitssystem har lagts upp för att klara 
avvikelser på plats. Projektören har alltså tagit 
på sig ansvaret att upptäcka och lösa de problem 
som kunde förväntas. Detta har till stor del även 
fungerat. Något motsägelsefullt har dock varit att 
man för att spara handlingar endast mätt och redo­
visat ett generellt bostadsplan för våningarna 
1-3 tr för varje hus. De smärre fel som uppstått 
har berott på detta samt att man missat några en­
staka problem, t ex skåpsinredningens kollisioner 
med fönsterbänkar i vissa kök. Fristående högskåp 
intill befintlig värmestam som inklätts har också 
medfört oförutsedda svårigheter.
Mängduppskattningar för rivningsarbeten har entre­
prenören gjort från jämförelser mellan relations- 
ritningar och förslagshandlingar.
Detta är ett korrekt och bra sätt. Ännu tydligare 
hade varit att lägga in rivningsmarkeringar på 
relationsritningarna, vilket varit i linje med det 
stora ansvar för uppgifterna som projektören tagit 
på sig i övrigt. Samordningen mellan handlingarna 
har varit mycket god. Stort arbete har enligt upp­
gift också lagts ned på detta från projektörens 
sida.
Detaljer är inte ritade. Ansvar för pris och ut­
seende har flyttats från ritningar till MA-be- 
skrivning, som ofta i text har dessa uppgifter.
MA-beskrivningen för Masoniten var av hög klass.
De omfattande förändringarna möjliggjorde väl­
formulerade generella åtgärdsbeskrivningar som 
täckte in de tänkta åtagandena. Mellanväggar revs 
i sådan omfattning att samtliga golv och en stor 
andel av taken fick ges nya ytskikt. Ur beskriv­
ningen: "generellt gäller att nya golv, obelagda 
eller vilka beläggas skall ha färdig golvnivå 
lika intilliggande rum. Bef golv i sammanslagna
rum skall ligga på samma golvnivå.......för att
uppnå krav på golvnivå skall BE utföra avjämning 
med cementbruk, betongspackel eller plastbetong".
22
Beskrivningen ansågs också ange rätt vald tole­
ransnivå lämplig att bygga med och möjlig att kont­
rollera. Inga större missar fanns för valda lös­
ningar. De var rimliga och påfordrade ej ändrade 
beslut av dett skäl.
Beskrivningens åtgärder ansågs också väl kalkyler- 
bara. Sannolikt gör även här de generella åtgärderna 
att mängderna var lätta att fastställa.
Osäkra poster gjordes reglerbara. För t ex takte­
gel angavs fast mångd för reparation, för plåtar­
beten togs å-priser och beställarens representan­
ter angav under hand mängder.
Entreprenadformen ställer höga krav på en adekvat 
beskrivning och väl samordnade handlingar. De reg­
lerbara posterna var få, sannolikt därför att så 
omfattande åtgärder vidtogs. Dolda egenskaper fick 
av samma skäl ej större betydelse då den största 
delen av stomkompletteringarna nyproducerades. 
Problemen med t ex de dåliga golven belastade helt 
entreprenören då beskrivningen var väl täckande på 
denna punkt. Målningshandlingarna krävde komplet­
teringar på plats.
Bygge
Sju entreprenörer räknade på jobbet. De två som 
låg närmast var helt olika, en mycket stor och en 
mycket liten. Prissättningen av reservationer av­
gjorde valet av entreprenör. Fem rör, fyra el-, 
tre vent- och fyra målningsentreprenörer tillfrå­
gades .
Byggarbetet gick utan störningar. Tiden hölls. En 
arbetsledare samt cirka 10 trä- och 10 betongar­
betare skötte jobbet.
Mycket mellanväggar revs ut. Alla golv samt cirka 
80% av undertaken förnyades. De flesta dörrarna 
var nya.
Slitslägen i våtrummen och våtrumsmöbleringen fick 
ändras på några ställen. Väggtyper vid entrédör­
rar byttes från gips till betong, delvis av arbets- 
tekniska skäl. Målningsarbetena ändrades av bestäl­
laren. Separat målningskonsult ändrade underbehand- 
lingstyperna. Alla fönster behölls, det gick bra, 
fler fönsterbänkar än väntat fick bytas ut. Plåt 
och tegel byttes på å-priser. Vitvaruutrustningen 
utökades med frysskåp. Totalt slutade entreprenad­
summan på 7,55 milj kronor. Anbudssumman var 6,76 
milj kronor. Mellanskillnaden upptogs i huvudsak 
av tilläggsarbeten och motsvarade i stort budge­
terade medel.
Beställarens synpunkter
Målningsentreprenaden gick snett. Värt uppahdnlings 
förfarande har varit ett bekymmer. Kolarheter finns 
fortfarande om vem som har ansvaret att rätta till 
felaktigheter. Målningsentreprenören gick i konkurs 
Proceduren vid upphandlingen kommer sannolikt att 
bli en annan i framtiden. På övriga punkter var 
Masoniten en mycket lyckad entreprenad med gott 
ekonomiskt utfall.
Entreprenörens synpunkter
Bygget gick bra så när som på målningen. Entrepre­
naden var väl förberedd av beställaren. Upphandling 
en skedde i gynnsamt läge för beställaren, eftersom 
entreprenören just avslutat ett liknande objekt i 
närheten.
Utredarnas synpunkter
Masoniten var en väl genomförd generalentreprenad. 
Entreprenören var mycket nöjd med handlingarna. 
Bygget gick lätt att ekonomiskt reglera.
Speciella rutiner med regleringsmöten mellan de 
vanliga byggmötena användes med Masoniten. Då kon­
firmerades underhandsbeslut respektive förhandla­
des om besvärliga poster. Förhållandet mellan be­
ställare och entreprenör var gott, vilket säkert 
delvis berodde på förhållandet att bägge parter 
ämnade utnyttja varandras tjänster även i fram­
tiden.
Masoniten visar också att beställaren med denna 
entreprenadform kan genomföra högt ställda funk­
tionella krav för lägenheternas utformning. En 
större post för ändrings- och tilläggsarbeten 
avsatte försiktigtvis av beställaren vid upprät­
tande av budgeten än för t ex totalentreprenaden. 
Den budgeterade summan vid Masoniten var cirka 
10%. Förhoppningarna var att den skulle kunna 
hållas vid cirka 5-8%.
Beställaren klarade att fatta tillräckligt av be­
sluten före byggstarten, platsbesluten var till­
räckligt få att ej förrycka tidplan och ekonomi.
De goda relationshandlingarna, valet av omfattan­
de och generellt beskrivbara åtgärder samt kon­
sulternas kompetent utformade handlingar är san­
nolikt de tyngst vägande skälen till lyckat funk­
tionellt och ekonomiskt resultat.
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KV KOLONISTEN NR 1, SUNDBYBERG 
Förteckning över handlingar
Beteckning Format Antal Upprättad av 
sidor
Utredningshandlingar




kommelse A4 2 Totalentr.
Byggnadslovshandlingar
Byggnadslovsritn hus 1:100 A2 6 Totalentr.
Hyresgästintyg A4 1 Totalentr.
Ljudmätningar
Offerthandlingar





plan 1:100 A2 1 Totalentr.
Rumsbeskrivning A4 2 Totalentr.
Byggnadsbeskrivning A4 3 Totalentr,
Markbeskrivning A4 1 Totalentr.
Plåtbeskrivning A4 1 Totalentr.
VS-beskrivning A4 1 Totalentr.









A4 6 Beställare + 
konsult
A-ritningar
köksuppställning 1:50 A4 Totalentr.
fönsteruppställning 1:50 A4 1 Totalentr/verkm





Färgbeskrivning A4 1 Totalentr.
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KV KOLONISTEN NR 1, SUNDBYBERG
Organisation
Beställaren var en mindre privat fastighetsägare 
och detta var hand första egentliga ombyggnad. Till 
sin hjälp hade han en konsult med teknisk-ekonomisk 
kompetens. Denne fungerade även senare som besikt­
ningsman .
Totalentreprenören hade en projektledare med ansvar 
för upprättande av handlingar och avtal (på grund 
av omorganisation i detta fall två olika personer). 
Projektledaren fattar de detaljerade ekonomiska 
besluten medan övergripande beslut tas av region­
ledningen. Projektor var en arkitekt som var an­
ställd hos entreprenören. Platschefen på bygget 
lämnade också synpunkter på ombyggnaden redan under 
projekteringsskedet. "Projekteringsbeslut" på bygg­
platsen fattades av platschefen eller platschefen 
och projektledaren. Krävdes godkännande från be­
ställaren deltog fastighetsägaren.
Initiativet till ombyggnaden togs av entreprenören 
men svarade väl mot ett redan upplevt behov hos 
fastighetsägaren.
Ett totalentreprenadsavtal upprättades där entre­
prenören åtog sig att projektera ombyggnaden, om­
besörja erforderliga ekonomiska utredningar, till­
stånd och ansökningar samt lämna offert på det 
framtagna underlaget. Godtog fastighetsägaren ej 
offerten skulle ha få betala 50 000 kronor för 
gjorda utredningar och handlingar och kunde sedan 
använda dem för förfrågningar hos andra entrepre­
nörer .
Beställarens synpunkter
Inga kontakter togs med någon annan entreprenör 
för diskussion om alternativa uppgörelser. Någon 
anledning fanns inte bland annat för att kalkylen 
visade tillräckliga marginaler.
Utredarnas synpunkter
Entreprenören tar i detta fall på sig en mycket 
stor del av de åtaganden som normalt åvilar be­
ställaren. För en liten beställare måste detta 
vara mycket attraktivt.
Projektören har en relativt underordnad roll, spe­
ciellt med hänsyn till att handlingarna är knappa 
och en stor del av "projekteringsbesluten" är av­
sedda att fattas på platsen. Projektören gör i hu­
vudsak planlösning samt deltar i färgsättning.
Handlingar
Totalentreprenören gjorde en besiktning av fastig­
heten enligt ett littraschema. Samtidigt gjordes 
en översiktlig kontroll av de befintliga ritning­
arnas riktighet.
Byggnadslovsritningar upprättades. Förhandlingarna 
kring hyresgästintyget sköttes av projektledaren 
och projektören. Hyresgästerna deltog senare även 
i valet av invändiga kulörer efter alternativ från 
projektören.
Byggnadslovsritningarna i 1:100 blev sedan stommen 
i offertunderlaget och kompletterades med mycket 
kortfattade beskrivningar. WS och el upphandla­
des av totalentreprenören till fast pris inklusive 
upprättande av erforderliga handlingar. Förfråg- 
ningsunderlaget var här 100-dels A-ritningar samt 
de rumsbeskrivningar som senare användes i offer­
ten .
I samband med upphandlingen kompletterade bestäl­
laren offertunderlaget i en beställningsskrivelse 
som bland annat innehöll en lista med precisering­
ar och tillägg vilken upprättats av beställarens 
konsult. Ett normalt entreprenadkontrakt enligt 
teknologföreningens formulär skrevs också.
Utöver de handlingar som ingick i offertunderlaget 
upprättades endast köks- och fönsteruppställningar 
och färgsättniningsförslag. Projektören står för 
färgsättningsförslaget och platschefen för köks- 
och fönsteruppställningar.
Ändringarna antecknades av platschefen på ritnings- 
kopior och fördes sedan in på relationsritningarna 
som upprättades sedan bygget avslutats.
Beställarens synpunkter
Förvaltarsynpunkterna bevakades inte tillräckligt. 
Udda fabrikat försvårar underhåll och reparationer 
Handlingarna anger inte prisgrupp på tapeter, fab­
rikat på mattor, sanitetsporslin eller dylikt. Ett 
minimum är t ex "prisgrupp 7" och "svenskt fab­
rikat" .
Entreprenörens synpunkter
Inför hyresgästsamrådet fanns i detta fall en långt 
gången skiss. Bättre med ett par möten för för­
slag och diskussioner först och därefter redovis­
ning av ritningar.
Gemensamma erfarenheter och inarbetad "standard" 
gör behovet av handlingar litet. Egentligen be­
hövs bara planritningar. Ytterligare handlingar
behövs ej, men däremot kan de på vissa punkter 
behöva göras noggrannare.
Utredarnas synpunkter
Handlingarna är tunna och förutsätter sannolikt 
att beställaren har förtroende för entreprenören. 
Vidare kan dessa handlingar kanske ses som ett ut­
tryck för att fastighetsförvaltning i grunden är 
en ekonomisk hantering där det gäller att uppfylla 
vissa grundkrav från myndigheter och organisationer 
för att få rätt till normala intäkter. Hur detta 
sedan skall ske kan man sedan antagligen överlåta 
till entreprenören att bestämma(utifrån sina in­
tressen) eller själv styra i varierande grad uti­
från förvaltningsaspekter eller andra ambitioner.
I detta objekt är sannolikt de viktigaste styr­
medlen de avsnitt i handlingarna som i allmänna 
ordalag binder entreprenören till att utföra en 
ombyggnad som uppfyller kraven för byggnadslov, 
statliga lån samt berättigar till normala hyror.
Bygge
Ombyggnaden bedrevs trapphusvis med kvarboende i 
det trapphus som för närvarande ej var under ar­
bete .
Typrum besiktigades under byggnadstiden. På så 
sätt nåddes på ett tidigt stadium enighet, fram­
förallt om ytskiktens behandling. Vid besiktning­
arna var förutom entreprenören och besiktnings­
mannen även beställaren och representanter för 
lånemyndigheterna närvarande.
Under byggnadstiden visade det sig att de åtgärder 
som totalentreprenören föreslagit mot fukt i käl­
laren ej var tillräckliga. Fasaden krävde också 
em annan behandling än entreprenören förutsatt.
Extraräkningarna var på cirka 100 000 kronor och 
berodde till största delen på tilläggsbeställning 
av vindsisolering samt ny toalett mm i en affärs­
lokal i källarrplanet. De ökade kostnaderna för 
fasadarbetena betalades av beställaren medan en­
treprenören betalade åtgärderna mot fukten i käl­
laren .
Beställarens synpunkter
Totalentreprenörens funktionsansvar var i viss mån 
en missräkning. Fuktproblemet i källaren blev inte 
tillfredsställande löst. Byggherrekostnaderna, 
främst räntorna blev också oväntat stora.
De aktuella handlingarna gav ett svagt stöd vid 
besiktningen och besiktningsmannens erfarenhet av
vad som är rimligt samt länemyndigheternas krav 
blev i huvudsak styrande.
Totalentreprenörens funktionsansvar är inte enty­
digt. Beror förutom på hur problemet och åtgärder­
na beskrivs i handlingarna, i praktiken även på 
vad det skulle kosta att åtgärda felet. Fastighets­
ägaren bör för att förebygga dessa oklarheter kos­
ta på sig en ordentlig besiktning innan kontraktet 
skrivs.
Entreprenörens synpunkter
Problemet var störst med att styra VVS-arbetena 
De blir ofta mycket jobb för platschefen då de­
taljerade handlingar saknas och installatörens 
verkmästare sällan finns på platsen. Kvarboende 
under byggtiden är alltid ett problem.
Utredarnas synpunkter
Totalentreprenörens funktionsansvar är en cent­
ral punkt i denna entreprenadform. Vid ombyggnad 
kräver detta funktionsansvar sannolikt någon form 
av precisering. Ett grundläggande ansvar för pro­
jektets genomförbarhet måste finnas, det vill säga 
entreprenörens kalkyler måste i huvudsak vara rik­
tiga och ombyggnaden utföras så att de statliga 
lånen kan erhållas. Vidare har entreprenören an­
svar för att de i hans handlingar föreskrivna lös­
ningarna fungerar. För att fastslå de problem som 
entreprenören bör känna till och som hans lösningar 
bör klara av förefaller det mycket lämpligt med en 
besiktning som föreslogs av besiktningsmannen ovan. 
Vidare bör åtminstone för enstycksbyggaren anges 
att dolda fel i det ursprungliga huset i princip 
ej ingår.
Under byggskedet har entreprenören gjort smärre 
ändringar av planlösningarna i några toaletter och 
vardagsrum. Toaletternas funktion är relativt en­
tydig samt bevakas väl vid myndighetsbesiktningar- 
na. De aktuella vardagsrummen består av två samman­
slagna rum och i offertunderlaget redovisas inga 
väggrester eller trösklar. I den slutliga lös­
ningen sparades dock av ekonomiska skäl cirka 30 
cm av väggen vid anslutningen mot sidoväggarna 
och taket. Det är vår uppfattning att en sådan 
ändring påverkar rummets utseende och oftast även 
dess användbarhet och därför inte utan vidare 
borde behöva accepteras av beställaren.
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KV FREGATTEN NR 1, GÖTEBORG
Organisation
Beställaren, KB Myran, representerades av A-kon­
sulten som under hand ingått som delägare till 
fastigheten, Arkitekten samordnade och ansvarade 
för underkonsulterna.
Upphandlingsförhandlingar sköttes av A-konsulten 
i sin roll av beställarombud samt entreprenörens 
arbetschef, som även hade kalkylerat anbudshand­
lingarna .
Entreprenörens platschef skötte samtidigt i smärre 
omfattning ett par andra byggen varande i upplös­
nings- eller inledningsskede. Detta eftersom ett 
objekt av denna storleksordning ej bär heltids 
arbetsledning.
Beställarombudet/A-konsulten skötte kontrollant­
jobbet samt alla ekonomiska beslut. Platschefen 
och arbetschefen svarade gemensamt för reglerings- 
arbetet från entreprenörens sida. På de ordinarie 
byggmötena bekräftades löpande ekonomiska uppgö­
relser. Noteringar i dagbok utgjorde oftast under­
lag .
Rör sköttes av byggentreprenörens VVS-avdelning, 
övriga underentreprenörer upphandlades på vanligt 
sätt. Efter kontrakt kördes ytterligare en upp- 
handlingsvända med UE. Anbudsförfrågan för gene­
ralentreprenaden gick till 6 företag. 5 svarade.
Beställarens synpunkter
Objektets ringa omfattning, 14 lägenheter, samt 
förhållandet med projektören som ombud har gjort 
att det varit lätt att fatta snabba beslut. Upp-, 
handlingen skedde vid gynnsam tid för beställaren.
Entreprenörens synpunkter
Det har gått mycket smidigt att få fram besked 
från beställaren. En sådan här smidig organisa­
tion kan man ha på jobb upp till 5-6 milj kronor. 
Den har många fördelar. Vi har tidigare haft sam­
arbete med projektören och själva anlitat hans 
tjänster.
Utredarnas synpunkter
Projektören har en mycket central roll i projektet 
Det smidiga samarbetet bygger uppenbarligen på ti-
digare erfarenheter av varann. Projektören anses 
specialiserad på ombyggnad och är mycket kunnig 
på detta.
Handlingar
Byggnadsnämnden krävde grundundersökning då sätt­
ningar finns i hela detta område. Projekteringen 
startade med besiktningar enligt inarbetad rutin 
samt fotosammanställning. Arkivritningar uppda­
teras och används i anbudet som kombinerad rela- 
tionsritning och rivningsritning.
Samrådet krävde cirka tre skisser och tog tre må­
nader. Projekteringsstart skedde augusti 1979 och 
byggnadslov inlämnades i oktober. Anbudshandlingar 
upprättades i maj-juni 1980. 1:100-delar upprät­
tades för såväl bygg som installationshandlingar. 
Köks- och fönsteruppställningar samt typlösning 
för VS-installationer upprättades i skala 1:50. 
Fullständiga elritningar gjordes i 1:100. Be­
skrivningar AF, MA-bygg, målnings- och rumbeskriv­
ning, fullständiga beskrivningar med AF-del och 
mängder upprättades för installationer. K upprät­
tade detaljer för tätning av grund. Protokoll från 
Anticimex togs fram av beställaren. Skorstensprov­
ningen ansvarade entreprenören för.
Upphandlingsprotokollet reglerade reservationer 
och ingående arbeten på normalt sätt samt upptog 
en å-prislista med tio poster. Handlingarna inne­
höll flera punkter med reglerbara poster där om­
budet på plats markerade omfattning. Detta gällde 
t ex utvändiga putsarbeten.
Beställarens synpunkter
Avsikten med anbudshandlingarna är att få jämför­
bara priser. De skall vara komprimerade med full­
ständiga underlag för en generalentreprenad. Vi 
plockar ut reglerbara poster för att riskpåslagen 
inte skall bli onödigt stora. Sannolikt är hand­
lingarna ej heltäta, men vi går bara ut och frågar 
byggare för vilka det finns ett förtroende och 
vilka vi förutsätter att de skall vara intresse­
rade av framtida jobb. De fullständiga handlingar­
na för UE har biavsikten att vara service för ge­
neralentreprenören vid sina förfrågningar.
Entreprenörens synpunkter
Handlingarna är mycket bra för kalkylarbetet. Allt 
står rakt på sak och inte på två-tre ställen som 
kan förekomma annars. Vi vet inte hållbarheten i 
formuleringar som .."alla byggnadsarbeten ingår 
som erfordras för att erhålla ett fullt fackmäs-
sigt resultat". Men vi föredrar att lösa alla 
oenigheter på snabbast möjliga sätt. För Fre­
gatten utgjorde skillnaden mellan entreprenad- 
summan och kontraktsumman huvudsakligen av till- 
läggsbeställningar.
Handlingarna är mycket tydliga och bra att bygga 
efter. En förutsättning för detta har varit att 
man valt t ex att byta alla fönster och nästan 
alla innerdörrar. Detta förenklar både handlingar 
och arbetet på platsen. Redovisningar av t ex 
dörrar är mycket lättarbetad. Samordningen mellan 
konsulthandlingarna var bra.
Utredarnas synpunkter
Beskrivningarna är påtagligt komprimerade och "ef­
fektiva". Fördjupningar och tydliga försök att 
göra handlingarna väldefinierande och täckande har 
gjorts för rivnings- och målningsarbeten. Dessa 
avsnitt har fått proportionellt sett större utrym­
me .
1 : 100-delsritningarna har utformats med en mycket 
precis redovisning av väggtyper och dörrar. "All­
männa upplysningar" har nyttjats för att spara in 
t ex väggtypsritningar och beskrivningstext.
Projektören har utarbetat en handlingsrutin som är 
rationell och som uppenbarligen kan hålla projek­
teringskostnaderna även för små objekt rimliga. 
Konsultkostnaderna för Fregatten har inklusive 
byggledning varit 130 000 kronor. En mängd detalj­
beslut fattas på platsen varför arrangemanget med 
projektören som kontrollant har varit bra. Kon­
sulterna har uppenbarligen varit väl samkörda.
Bygge
Ombyggnaden bedrevs med början i gårdshuset. Några 
familjer skulle bo kvar under tiden och deras lä­
genheter gjordes iordning först. De bodde då i 
gatuhusets orenoverade lägenheter. Bygghiss fanns 
ej. Intransporter skedde med mobilkran.
Problem fanns hela tiden med vattnet som trängde 
in genom grunden. Arbetena utökades där. Problem 
fanns med dagvattenledning som byttes i större om­
fattning än planerat. Brandgavel tilläggsisolera- 
des också utanför de ursprungliga planerna. An­
nars flöt bygget bra och tiderna hölls. Entrepre­
nadsumman var 2 588 000 kronor jämfört med anbud 
2 234 500 kronor.
Beställarens synpunkter
Bygget fungerade bra. Vi hade lite svårigheter med 
tillträde till granntomten för tilläggsisoleringen. 
Vattnet genom grunden är fortfarande inte riktigt 
avklarat. Vi rensade till och med dagvattenledning­
arna i grannens högre liggande gård för att få bukt 
med problemet. Några bjälklag var kraftigt rötska- 
dade och byttes ut helt. Både general- och under­
entreprenörerna skötte sig bra. Tilläggsbeställ- 
ningarna gjorde att entreprenadsumman slutade cir­
ka 11% över anbud.
Entreprenörens synpunkter
Det är svårt att få små jobb att gå ihop bra. Ar­
betsledningen kan bara hållas på cirka 1/2-tid.
Det är mindre marginaler idag än för några år se­
dan. Det är beställarens marknad. Vi jobbar gärna 
med totalentreprenader. Då håller vi projekterings- 
insatsen avsevärt lägre än för detta objekt. Det 
finns dock också fördelar med tydliga handlignar, 
som dessa. Särskilt färgsättningar kan bli mycket 
knepiga vid totalentreprenader. De 10% ökade kost­
naderna var till största delen rena tillägg.
Utredarnas synpunkter
Fregatten 1 visar ett arbete med effektiva hand­
lingar och korta beslutsvägar. Handlingarna ger 
jämförbara priser och låga projekteringskostnader. 
Fog finns sannolikt för projektörens farhågor att 
punkter i handlingarna ej är heltäta vid en juri­
disk prövning, men systemet förutsätter en van om- 
byggnadsprojektör och en van ombyggnadsentreprenör 
med ömsesidigt förtroende för varann. Vissa beslut 
sparas till byggskedet, till efter ingrepp. Det 
gör att projektören måste vara med under bygget.
Fregattens rationella, "enkla", handlingar bygger 
i viss mån på ytterligare en förutsättning, näm­
ligen besluten om generella utbyten, t ex av föns­
ter och dörrar. Finns både gamla och nya dörrar i 
samma rum kompliceras såväl snickerikomplettering, 
snickerijustering, målningsjustering, målningsar- 
bete och beslagsjustering/komplettering. Detta 
komplicerar såväl projektering som kalkylering 
och arbete på plats.
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(plan, sektion, fasad) A1 9 A-konsult(nr 2)
AF-beskrivning A4 31
Rambeskrivning bygg A4 1 3 A-konsult(nr 2)
MA-beskrivning bygg A4 85 FB
Rambeskrivning WS A4 8 V-konsUlt
MA-beskrivning VVS A4 14 FB
Rambeskrivning El A4 18 + 7 Elkonsult
MA-beskrivning El A4 11 FB
Köksstandard A4 6 FB
Målningsbeskrivning A4 21 FB
Lj udmätningsprotokoll SBK
Intyg från Anticimex Anticimex
Skorstensprotokoll Sotarn
Kontraktshandlingar
Anbudsritningar 1:100 (korr . trans av förfrågn.ritn)
(plan) A1 6 A-konsult(nr 3)
Rambeskrivning bygg A4 12
inkl typrumsbeskrivn
Rambeskrivning VS A4 3
Rambeskrivning luftbeh A4 3
Tidplan A4 1
Arbetshandlingar
Arbetsritningar = reviderade anbudsritningar







Beteckning Format Antal Upprättad av 
sidor
Arbetshandlingar (forts.)














KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2, STOCKHOLM
Organisation
Beställaren hade en projektgrupp med fast anställd 
projektledare. Konsulter handlades upp för att ta 
fram beslutsunderlag och producera handlingar.
Konsulter, upphandlade på fast pris, svarade för: 
arkivsökning, besiktningar/uppmätningar, förslags- 
och byggnadslovshandlingar. Projektledaren drev 
och ledde konsultgrupperna och ansvarade inför be­
ställarens ombud (högre tjänsteman på Familjebostä­
der) för framtagningen av hyresgästintyg (höll i 
samrådet), byggnadslov, låneansökan och anbudshand­
lingar, höll i myndighetskontakter, tog fram er­
forderliga beskrivningar.
Beställarens ombud är ansvarig inför Familjebostä­
ders styrelse, som alltid fattar det avgörande be­
slutet om upphandlingsförslag som framläggs av 
beställarombudet.
I upphandlingen deltar byggledaren som sedan över­
tar huvudansvaret för objektsgruppen. Gruppen kom­
pletteras med fackkontrollanter.
Entreprenören hade en projekteringsgrupp bestående 
av projektledare, inköpare och arbetschef. A-kon­
sult utförde ändringar i förfrågningsunderlaget.
Med UE skedde förhandlingar med endast en ur varje 
fack, som svarade för anbudsbeskrivningar och pris. 
Projektgruppen hann med tre möten under den 6 
veckor långa förfrågningstiden, Under denna tid 
sysslade projektledaren nästan enbart med detta 
objekt.
Projektgruppen drog under projektledarens ansvar 
igång bygget. Ansvaret flyttades senare över mer 
på arbetschefen som har det ekonomiska ansvaret 
inom företaget. Två platschefer fanns på bygget.
Beställarens synpunkter
Såväl projektledare som byggledare, som är fast an­
ställda handlägger samtidigt upp till 10 ärenden, 
vilket gör att trots ambitionerna produktionens 
synpunkter kommer in sent. Tiden för granskning 
av inkomna anbud blir för kort. En totalentrepre­
nad behöver granskas 3-4 gånger längre än en 
generalentreprenad.
Entreprenörens synpunkter
Vi gör ännu hellre rena totalentreprenader, men 
anser att denna typ med modifierade handlingar är
bra. Vår organisation har fungerat bra. Kanske kom 
mer A-konsulten att få göra mer på uppställningar. 
Detta skötte nu vår inköpare för att köra in sig. 
Beträffande beställarens organisation undrar vi 
över den splittring på många objekt som handläggar 
na utsätts för om inte det kan medföra att konsul­
terna får för lite stöd, med resultatet att för 
mycket variationer i lösningar och utföranden före 
slås.
Utredarnas synpunkter
Beställarens tjänstemän tar sig i denna form av 
styrd totalentreprenad sannolikt an större del av 
projekteringsbesluten än i en generalentreprenad 
där fler delbeslut överlåts till projekterande 
konsulter. Konsulter upprättar före upphandling ju 
endast beslutsunderlag, eller krav-/önskemålslis- 
tor som förändras eller påverkas kraftigt i upp- 
handlingsskedet. Den viktigaste kompetensen krävs 
av upphandlingsförhandlaren eller gruppen som 
måste besitta såväl projekteringskunnande som ju­
ridisk och ekonomisk kompetens för att göra ett 
relevant val på kort tid.
Handlingar
Projektpärmen upprättades under hösten 1978. Den 
innehöll relationsritningar, åtgärdsförslag och 
skissförslag samt historik och fotosammanställ­
ning. Kostnad 15 000 kronor. Handlingarna upp­
rättades av HJS arkitektkontor efter Familjebo­
städers mall.
Byggnadslovshandlingar upprättades av Per B Pers­
son arkitektkontor AB. Familjebostäder tog fram 
protokoll från skorstensprovning, ljudmätnings och 
Anticimexbesiktning samt ansvarade för framtagning 
av hyresgästintyg. A-konsulten medverkade vid 
några hyresgästmöten.
Anbudsunderlag utgjordes av byggnadslovsritningar- 
na, för Bultens del av ansökningshandlingarna, då 
lov ej hunnit meddelas. Beskrivningarna framtogs 
av Familjebostäders projektgrupp.
Offerten från blivande entreprenören innehöll A- 
ritningar 1:100 utförda som revideringar av anbuds 
underlag. MA-beskrivningar levererades för bygg, 
värme och sanitet samt luftbehandling. Dessa of- 
ferthandlingar "kompletterar förfrågningsunder- 
laget med gäller i enskilda punkter före detta".
Av anbudsunderlaget accepterades el- och målnings- 
beskrivningar i befintligt skick.
Upphandlingsprotokollet fördelade ansvaret så att 
AF-beskrivning gällde före AB 72 och ABT 74. Där 
BE:s ramprogram saknade uppgifter kompletterade 
anbudsunderlaget. Vid tolkningstvister hade be­
ställarens synpunkter företräde.
Arbetshandlingar utfördes som revideringar av of- 
ferthandlingar. De stämplades "Arbetsritning" sedan 
Familjebostäder godkänt föreslagna lösningar. Of- 
fertunderlag och arbetshandlingar har framtagits 
av SIAB :s projekteringsgrupp med Clason & Sörling 
arkitektkontor som ansvarig för ritningar. SIAB:s 
totala kostnader för projekteringsgruppens verk­
samhet förväntas bli cirka 300 000 kronor.
Beställarens synpunkter
Detta är att betrakta som modifierad totalentre­
prenad. Vi kallar den också totalentreprenad med 
korta handlingar. Syftet är att erhålla en stan­
dard som bättre passar beställarens krav än som 
förväntas erhållas med en "fri" totalentreprenad. 
Planlösningsändringar som föreslås av totalentre­
prenören måste hållas inom vad hyresgästintyget 
förutsatt. Omförhandlingar eller direktförhand­
lingar mellan hyresgäster och entreprenören är 
otänkbara. Förfaringsättet vid denna modifierade 
totalentreprenad gör att handlingar och uppgifter 
i arbetshandlingsskedet fortfarande har Familje­
bostäder som upphovsman varvid enligt AB och ABT 
ansvaret för de lämnade uppgifterna fortfarande 
åvilar Familjebostäder. Detta är en skillnad 
mot den helt fria totalentreprenaden.
Entreprenörens synpunkter
Hade vi fått uppdraget direkt via fri totalentre­
prenad hade vi säkert nått andra lösningar och 
lägre kostnader, Det är dock mycket bra att som 
här beställarparten inte kör fram handlingarna 
själv utan att vi får komma in och utveckla våra 
synpunkter.
Några av avsikterna när offertritningarna framtogs 
var att undersöka hiss- och slitslägena. Kunde 
andra kostnadsbesparande lägen hittas? Var de fö­
reslagna slitsarna realistiska? På Skruven 2 flyt­
tades två hissar, samt ändrades 5 av 10 slitsar. 
Antalet slitsar minskades ej. Vi anser vi fick 
byggbara slitsar med färre rivningar och stom- 
ingrepp. En annan princip vid planlösning har varit 
att förlägga sovrum mot gård och kök mot gata.
För beskrivningarna gällde för oss att precisera 
vilka av möjliga alternativ ur förfrågningsunder- 
laget som vi tänkte tillämpa.
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Utredarnas synpunkter
Upphandlingsprotokollet blir en mycket viktig hand­
ling. Beställarens projekteringsbeslut komprimeras 
till tiden för upphandlingsförhandlingarna.
Uppdelningen av handlingsproduktionen i valda ske­
den är logisk och konsekvent med hänsyn till vald 
entreprenadform.
Dock uppfattas kravspecifikationen som onödigt om­
fattande på byggsidan med ramprecisering och ge­
nerell MA-beskrivning av omfattning och utformning 
lik en generalentreprenad. Kunnandet i mallar och 
beskrivningsförlagor har tämligen direkt överförts 
på kravspecifikationens utformning. Dock hade en 
mer kortfattad krav-/önskelista sannolikt inne­
burit merarbetet för beställaren än det omfattande 
underlaget som nu gick ut och som till största del 
omformulerades i entreprenörernas offerter.
Med det valda systemet kan planlösningskvaliteten 
låsas gentemot entreprenör, med hänvisning till 
samrådskraven om ändringar blir mer omfattande; 
Kostnadsfrågor avgör valen inom de ramar som fast­
lagts inför erhållandet av hyresgästintyget. Sys­
temet kräver sannolikt kostnadsbedömningar av 
nästan samma precision som för generalentreprenad 
då en kraftig ändring av ambitionsnivån i anbuds- 
skedet medför nya samråds-/byggnadslovsvändor.
Friheten för entreprenören att göra handlingarna 
produktionsvänligare för dennes produktionssätt är 
begränsade men tydligen stora nog för att entre­
prenören skulle lägga ned möda på att nyttja dessa 
till ändringar.
Förundersökningsskisserna har ej gjorts med resur­
ser att ta större hänsyn till slitslägen, varför 
stora förändringar alltid är att vänta i byggnads- 
lovsskedet. Skissen ger dock i stort värdefulla 
bedömningsgrunder för det fortsatta arbetet.
Förfrågningshandlingar till underentreprenörerna 
bestod av relativt kortfattade ramhandlingar, som 
uppfattas som mycket rationella och adekvata. Bygg­
handlingarna för installationerna är tunna.Sanno­
likt har den totala projekteringskostnaden, bestäl­
larens och entreprenörens sammanlagda kostnader 
överstigit projekteringskostnader för en motsvaran­
de generalentreprenad. På vinstkontot finns tro­
ligtvis styrningseffekten och tidsvinsten.
Bygge
Bygget har löpt enligt tidplan, utom beträffande 
butikerna som försenats. För viktigare frågor har
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godkännande inhämtats från beställaren. Förhand­
lingar om kostnadskonsekvenser har skötts av kon­
trollanter och byggledare från beställarens sida 
samt platschefer och arbetschef från entreprenö­
rens sida.
Beställarens synpunkter
Bygget har gått smidigt. Vi har ahft ungefär sam­
ma kontrollinsats som för en generalentreprenad. 
Ställningstagande till entreprenörens lösningar 
har skett, ofta med kort betänketid, i naturligt­
vis fler frågor än vad som behövs i en general­
entreprenad men detta har fungerat bra ur vår syn­
vinkel sett. Vi har haft 2 vekcors betänketid för 
beslut i detaljfrågor och 4 veckor för exempelvis 
system- och förläggningshandlingar. I detaljhand- 
lingsfrågor har vi ibland önskat en högre klass 
än vad vi fått. Detta gäller t ex tamburdörrar 
där den erbjudna dörren var sämre än vad vi velat, 
trots att den uppfyllde kravformuleringarna i 
handlingarna. Hissleveranserna kunde ej godtas. 
Tilläggsbeställning krävdes.
Övriga tillägg har varit: förbättrad rengöring och 
underbehandling vid vissa målningsarbeten (in­
träffar alltid), utökad tvättstugeutrustning, par­
kettgolv, metallpartier i BV, trädgård, värmemät­
ning, portlås och ventilation. Sammanlagt pekar 
tilläggsarbetena mot en kostnad av 3-4%. Extra- 
räkningarna har gällt rötskador och bergsspräng­
ning vid hisschakt.
Familjebostäders förvaltningssektor önskade utökad 
butiksstandard. Den tänkta måttliga upprustningen 
av dessa var ej realistisk. Arbetena utökades 
kraftigt för butikerna, vilket också påverkade 
tider och kostnader för ersättning till inkomst­
bortfall. Det skedde en miss i upphandlingen 
(frågan fanns behandlad i förfrågningsunderlaget) 
då arbetena i butikerna ej var låsta vid tidplan.
Utredarnas synpunkter
Tidsfristerna för beslut är viktiga. Beställaren 
måste vara mycket uppmärksam på meddelade åtgärds- 
konsekvenser för att om erforderligt utföra kvali­
tet shö j ande tilläggsbeställningar.
Beställaren har till stor del lyckats genomdriva 
sin önskade ambitionsnivå. Detaljutformningen är 
klart påverkat av den höjda nivån. Profilerade 
snickerier och en anpassning till beställarens 
produktönskemål är några av många skillnader gent­
emot en helt fri totalentreprenad. Dock hålls 
kvaliteten ofta på miniminivån för enskilda kom­
ponenter, vilket sannolikt ej stämmer med bestäl­
larens förväntningar (se t ex innerdörrar ovan).
4-Nl
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KV DAGAKARLEN NR 20, STOCKHOLM 
Förteckning över handlingar
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Planer 1:100 (hus) A2 3 A-konsult

















A-ritningar (planer) 1:100 
Uppställningar kök och
A3 6 A-konsult/Tot.enl
bad 1:50 A3 8 _II _
Färgsättning Ej redovisad _ II__
Vent-ritningar 1:100 A3 6 Vent-entreprenör
VS-ritningar, planer 1:100 A3 5 VS- entreprenör
VS, undercentral 1:50 A3 1 _ II _
VS, stamschema A3 1 _ II_
El, kraft 1:100 A3 6 El-entreprenör
El, tele, signal 1:100 A3 5 _ II_
El, belysning 1:100 A3 6 _n__
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KV DAGAKARLEN NR 20, STOCKHOLM
Organisation
Beställaren var en bostadsrättsförening med kommunal 
rapportör. Föreningen gjorde själv, med hjälp av 
vissa utomstående kontakter, erforderliga utredning­
ar och ansökningar fram till och med byggnadslov och 
låneansökan. Äldre förslag på ombyggnad av huset 
fanns när det övertogs av föreningen. En arkitekt 
sammanställde de slutliga byggnadslovsritningarna.
Efter beviljat byggnadslov anlitades en byggledar- 
konsult som skötte upphandling och byggledning­
kontroll under byggets gång.
Entreprenadformen var totalentreprenad. Anbudsför­
frågan gick till tre entreprenörer som alla svarade. 
Den utvalda entreprenören lämnade fast pris på om­
byggnaden samt ett takpris förvissa reservationer 
samt tillkommande kostnader orsakade av okända 
brister hos huset.
Entreprenören anlitade en egen arkitekt (konsult) 
som reviderade planerna och gjorde erforderliga upp­
ställningar samt deltog i färgsättningen.
Byggmöten hölls i början varannan vecka och senare 
var tredje vecka. I mötena deltog föreningens ord­
förande pluss ytterligare en ur föreningen (rullande 
schema) samt byggledaren, platsschefen och första 
halvåret även entreprenörens arkitekt. Beställning­
ar av tillkommande och avgående arbeten gjordes skri­
ftligen och endast av föreningens ordförande (bestäl- 
larombud).
Entreprenören drev bygget med 1,5 arbetsledare (plats­
chef + verkmästare) samt ca 6 tbm-arbetare (trä, 
betong, murare).
Entreprenaden besiktigades av en fristående besikt­
ningsman .
Beställarens synpunkter
Stor brådska med ombyggnaden och en mycket knapp 
ekonomi var orsaker till valet av entreprenadformen. 
Huset köptes i mars 1980 och ombyggnaden påbörjades 
i oktober 1980 och slutbesiktigades sju månader se­
nare. Man önskade en "grundstandard" till lägsta möj­
liga kostnad och varierande tilläggsbeställningar 
för de olika lägenheterna undveks.
Entreprenörens synpunkter
Normalt finns endast en arbetsledare. Han sköter 
också kalkyler och upphandling. I detta fall gick 
en yngre person på heltid med stöd av en mera er­
faren på deltid.
Utredarnas synpunkter
Föreningen uppträdde som en enhet jämförbar med en 
normal fastighetsägare och inga separata beställ­
ningar tilläts. Beställaren företräddes vid upp­
handlingen och i samband med de omfattande plats­
besluten av en erfaren byggledare. Noteras kan 
också att entreprenören anlitade en fristående kva­
lificerad projektor som förefaller att även ha haft 
beställarens förtroende.
Handlingar
När huset övertogs fanns redan ett antal förslag 
till ombyggnader som föreningen sedan bearbetade 
bland annat genom flera sammanträffanden med bygg- 
nadslovsarkitekten. Byggnadslovshandlingarna upp­
rättades av en arkitekt och arbetet var närmast en 
kontroll och formalisering av skisserna.
Byggledaren upprättade en AF-del samt ett inbjud- 
ningsbrev som tillsammans med byggnadslovsritning- 
arna och en typrumsbeskrivning utgjorde förfråg- 
ningsunderlaget. Typrumsbeskrivningen gjordes av 
ytterligare en fristående konsult.
Förhandlingarna fördes i huvudsak med två entrepre­
nörer. I det slutligt accepterade anbudet ingick 
både reservationer och vissa kompletteringar och 
preciseringar. Referensobjekt angavs också. I upp- 
handlingsprotokollet låstes vissa tillkommande och 
avgående poster samt ett takpris föroförutsedda 
kostnader. Kontraktet upprättades enligt Teknolog- 
föreningens formulär.
Målningsentreprenören handlade totalentreprenören 
upp till fast pris på beställarens arkitektritning­
ar och typrumsbeskrivning.
Med vs- vent- och elentreprenörerna hölls ett för­
beresande samordningsmöte under anbudstiden. Proto­
kollet från detta möte pluss förfrågningsunderlaget 
utgjorde underlaget för installatörernas priser. 
Innan totalentreprenören slutligt handlade upp dessa 
hade schaktlägena preciserats. Upphandlingen gjordes 
som totalentreprenad med en del preciseringar.
Underlag för fönsterupphandlingen upprättades av 
platsschefen och utgjordes av en förteckning på
ungefärliga mått, lufter och antal. Detaljuppmät­
ningen gjordes av fönsterleverantören.
Efter byggstart reviderades planerna av entreprenö 
rens arkitekt. Hissen flyttades och tvättstuga och 
soprum fick byta plats. En soptransportör tillkom. 
Schaktlägen preciserades.
Entreprenörens arkitekt upprättade nya handlingar 
med dessa ändringar samt gjorde köks och badrums- 
uppställningar för alla lägenheter i 1:50. Han 
sammanställde och bearbetade också beställarens 
förslag till färgsättning.
Ca 1,5 månader efter byggstart fanns reviderade 
A-ritningar klara. Ändringar fördes ej in under 
byggtiden utan relationshandlingar upprättades 
när bygget var avslutat.
Installationsentreprenörerna upprättade själva 
arbetsritningar inklusive vissa detaljritningar 
samt senare relationsritningar.
Beställarens synpunkter
Brådskan att komma igång gjorde att noggranheten 
i projekteringen blev lidande. Betydelsen av att 
få ett lågt pris var i och för sig så stor att man 
var inställda på att ge entreprenören motsvarande 
frihet att bestämma hur ombyggnaden skulle utfor­
mas .
Inbjudningsbrevet ges stor betydelse. Entreprenö­
ren åläggs här att följa gällande normer samt att 
utföra ombyggnaden varsamt och inte utelämna åt­
gärder så att låneunderlaget minskas.
Besiktningsmannen menar att typrumsbeskrivningen 
bör göras utförligare. Målningskoder bör anges för 
att fastlägga standardnivån. Utrustning, t.ex. 
vitvaror, bör också preciseras på något sätt.
Entreprenörens synpunkter
Typrumsbeskrivningen som beställaren tillhanda­
höll utelämnade större garderober samt angav inga 
precisa underbehandlingar för målningen. Målnings- 
entreprenören, som handlats upp till fast pris på 
detta underlag, krävde extra ersättning för de ute 
lämnade rummen och i vissa fall för underbehand­
lingar. Totalentreprenören ansåg av olika skäl att 
de inte kunde ta ut motsvarande extrakostnad av 
beställaren. Liknande fall har förekommit på and­
ra objekt med t.ex. plåtbeskrivningar, och entre­
prenören anser att det är fördelaktigare för alla 
parter om beställaren tillhandahåller så få hand­
lingar som möjligt. Kvalitén på ombyggnaden måste 
man i stället styra genom att endast tillfråga 
entreprenörer som man har förtroende för.
Utredarnas synpunkter
Inbjudningsbrevets största betydelse ligger sanno­
likt inte i vissa precisa bindande direktiv utan 
i att det för entreprenören förtydligar beställa­
rens förväntningar. Referensobjektet tycks i huvud­
sak ha haft samma funktion fast omvänd, det vill 
säga entreprenören redovisar för beställaren vad 
denne kan förvänta sig.
Det är viktigt att handlingar som beställaren till­
handahåller är korrekta. På förfrågningsunderlagets 
planer saknas en rampbeteckning från trapphuset 
upp till gården samt även brandklassangivelse på 
ett trapphusfönster. Fönstret fick beställaren be­
tala som extra kostnad och rampen som saknades kom 
att påverka uppgörelsen kring soprumsfrågan. De 
lösningar beställaren redovisar måste alltså vara 
byggbara så att entreprenören kan välja dessa om 
han inte väljer något eget alternativ.
Redovisningen av målningen i upphandlingsunderla- 
get var också olycklig. En lämplig nivå på målning­
en måste lösas på något annat sätt. Att som besikt­
ningsmannen föreslår ange vissa målningskoder för 
typrummen kan också ha sina nackdelar. Där denna 
grundstandard ej är tillräcklig är det fritt fram 
för extraräkningar. Ett annat sätt som vi inte 
stött på i de redovisade exemplen, är att man på 
ett bestämdare sätt knyter upp den färdiga ytan 
till vissa ytor i referensobjektet.
Bygge
Huset var i mycket dåligt skick, så dåligt att de 
boende inte kunde tänka sig att bo i huset ännu 
en vinter.
Huset evakuerades helt under byggnadstiden. De 
boende skötte själva röjning av vinden, huvudde­
len av arbetet med gemensamhetslokalen i källaren 
samt planeringen av gården.
Arbetet flöt utan allvarligare störningar. Tiderna 
hölls i stort sett.
Plåtbeläggningen på taket byttes helt, rötskador 
på två ställen i vindsbjälklaget lagades och för­
beredelser gjordes för inredning av vinden. I lä­
genheterna byggdes nya kök och badrum. Samtliga 
fönster byttes emedan huvuddleen av dörrarna, fram­
förallt trapphusdörrarna behölls. Hiss installera­
des i det ena trapphuset och i källaren inreddes 
bland annat en gemensamhetslokal samt ett soprum. 
Fasadern lagades respektive putsades om och på 
gården inreddes en tvättstuga i ett befintligt 
gårdshus.
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Kontraktssumman var 3,5 miljoner och tillkommande 
utöver anbudet exklusive index ca 300.000. Därav 
var ca 80.000 tilläggsbeställningar eller sådant 
som inte ingått i anbudet samt 220.000 kostnader 
för dolda fel och vissa reservationer.
Beställarens synpunkter
Ombyggnaden var en stor satstning från de boendes 
sida. Mycket tid lades ned på eget arbete, vilket 
sannolikt också sporrade de övriga som jobbade på 
bygget. Förhållandet till entreprenören var mycket 
gott och föreningen gjorde sitt bästa för att 
stötta byggaren. I gengäld anser sig föreninge ha 
fått ett gott utförande på en del punkter där ent­
reprenören i och för sig skulle kunnat valt billi­
gare lösningar, tex. när det gäller socklar, foder 
och viss utrustning. Beställaren ansåg det menings­
löst att försöka pressa entreprenören på varje 
punkt då han ansåg att entrprenören hade dessto 
större möjligheter att ta igen det förlorade på 
andra punkter. Den största oenigheten gällde vad 
beställaren skulle betala som en följs av att tvätt­
stugan placerades i källaren i stället för på går­
den.
Entreprenörens synpunkter
Förhållandet till beställaren var mycket gott vil­
ket underlättade arbetet.
Taket vållade vissa problem. Efter det att plåten 
lagts om fick man kondens på undersidan av taket. 
Totalentreprenören ansåg sig tvungen att göra nåot 
åt problemet och satte på egen bekostnad dit några 
ventilationshuvar, varefter problemet försvann.
På samma sätt betalades en del extra för målning­
en som totalentreprenören inte ansåg sig kunna ta 
ut av beställaren.
På gården, som beställaren ansvarar för själv, sugs 
vatten upp på fasaden vid sockeln. Hade gården in­
gått i entreprenaden skulle detta ha åtgärdats.
Utredarnas synpunkter
Entreprenören uppfattar i detta objekt uppenbarli­
gen sina skyldigheter som totalentreprenör som 
relativt omfattande. Taket hade utförts lika den 
ursprungliga konstruktionen. Besiktningsmannen var 
ej helt klar på hur han skulle ställa sig till 
problemet, men entreprenören ansåg tydligen ansv- 
ret som sitt. När det gäller tilläggskostnaderna 
på målningen anser entreprenören att han nog kun­
nat ta ut en del avdessa på beställaren. Det goda 
förhållandet till beställaren samt en strävan 
efter ett gott renomé var tydligen skälen till
detta. Extrakostnader orsakade av brister i upp- 
haridlingsunderlagets planer (t.ex. brandklassat 
fönster, soprumsfrågan) anser dock entreprenören 
inte som sitt ansvar och kräver därför ersättning. 
Intressant är också att notera att entreprenören 
reserverar sig för dolda fel i grunden och i vinds 
bjälklaget. Detta måste åtminstonne tyda på att 
det inte anses självklart att dolda fel inte in­
går i totalentreprenadansvaret.
I upphandlingen är inga detaljer som t.ex. socklar 
foder och dörrar reglerade. Det står alltså ent­
reprenören fritt att efter eget val komplettera 
socklar eller t.ex. byta enstaka trapphusdörrar 
till nya av valfri sort. I detta fall ansåg ent­
reprenören dock att det var fördelaktigare att 
komplettera trapphusen med vissa flyttade dörrblad 
med nya karmar.













































KV SKYTTEN NR 3, STOCKHOLM 
Förteckning över handlingar










Samrådsskisser A1 20 A-konsult
Byggnadslovsritningar A1 15 A-konsult
Kalkyl Beställare
Anbudshandlingar
Plan, sektion, fasad 1 : 1 0 0 A1 19 A-konsult
Plan 1 : 50 A1 20 A-konsult






Detaljer A1 16 A-konsult
Markritnigar 1:100 A1 3 L-konsult
VS-ritningar 1:50 A1 VS-konsult
Elritning 1:50 A1 51 Elkonsult
Vent-ritningar 1:50 A1 V-konsult
K-ritningar Konstruktör
Etagevåningar (A-ritn) A1 1 1 (utgick i upph)
AF-beskrivning A4 27 Beställaren
MA-beskrivning A4 117 Beställaren





KV SKYTTEN NR 3, STOCKHOLM
Organisation
Beställaren hade en projektgrupp med fast anställd 
projektledare. Konsulter handlades upp för att ta 
fram beslutsunderlag och produsera handlingar.
Konsulter upphandlade på fast pris, svarade för 
arkivsökning, besiktningar/uppmätningar, samråd, 
myndighetskontakter, förslags-, byggnadslovs- och 
arbetshandlingar. De tog fram såväl ritningar som 
beskrivningar.
Projektledaren, som samtidigt handlägger upp till 
ett 10-tal ärenden, drev och ledde konsultgruppen. 
Han hade ansvaret för samarbetet med kontaktkom­
mittén (hyresgästföreningen) och ansvaret inför 
den högre tjänsteman, som är ekonomiskt ansvarig 
"beställarombud", med rätt att teckna avtal.
Beställarens ombud är sedan ansvarig inför Familje 
bostäders styrelse, som fattar avgörande beslut om 
upphandlingsförslag som framläggs av beställarom- 
budet.
I upphandlingsskedet deltog även blivande bygg- 
ledare, som tillsammans med representanter för 
förvaltningsavdelningen även biträtt konsultgrup­
pen med synpunkter.
Upphandlingsförhandlingarna blev komplicerade, då 
prisnivån blev för hög. Upphandlingen skedde vid 
en tidpunkt då tillgången på förfrågningar var god 
för entreprenörerna.
Ändrings-PM med syfte att reducera kostnadsnivån 
10-15% utgjorde underlag för vidare förhandlingar, 
där så småningom ett sidoanbud från ABV, baserat 
på självkostnad, med förslag till incitamentsav- 
talsuppgörelse befanns attraktivt.
På arbetsplatsen hade beställaren fackkontrollan­
ter, som dels fattade egna ändrings- och utform- 
ningsbeslut och som vid behov förde upp frågor 
till byggledare och beställarombud.
Hos entreprenören tog arbetschef och kalkylator 
fram anbudsförslag. Det avgörande ekonomiska an­
svaret, som "entreprenörens ombud" har en avdel­
ningschef. Denne tecknar avtalen.
Incitamentsavtalet var konstruerat med Familje­
bostäders förfrågningsunderlag, inklusive ändrings 
PM, som grund. ABV:s anbud hade en riktmängd som 
bas. Denna ansvarade ABV för att den omfattande
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Familjebostäders förfrågan. Mängdförteckningen med 
använda å-priser ligger till grund för all regle­
ring .
Avtalet innehåller sedan dels en fast del, som i 
princip är omkostnader, administration och vinst 
samt en rörlig del som är timmar och material.
En detaljerad kontoföring samt en skyldighet att 
redovisa, periodicerade, avstämningar med budget 
ingick i avtalet samt en uppgörelse om delning av 
förtjänsten på kostnadsinbesparingar med 30% till 
entreprenören och 70% till beställaren. Besparing­
arna relateras till den riktkostnad som grundats 
på den överenskomna mängdförteckningen från upp­
handlingen.
Platschefen produktionsplanerade arbetet till­
sammans med två planerare. Den ene, som även fun­
gerade som arbetsledare, utnyttjar cirka 20% av 
tiden till redovisning för incitamentsavtalet.
Till sin hjälp har platschef och arbetschef in­
köpare .
Arbetslaget har bestått av cirka 10 trä och 8 be­
tongarbetare samt 4 murare. Fler arbetsuppgifter 
än vanligt har drivits inom den egna entrepre­
naden. Underentreprenörer har funnits för plåt, 
el, VVS, målning och mattlägggning. Gemensam- 
hetsackord har funnits för den egna entrepre­
naden. Installationsentreprenaderna är utförda 
som UE till fast pris.
Beställarens synpunkter
Prisnivån blev för hög. Samrådet var komplicerat. 
Det tog totalt cirka 1 år. A-konsulten gjorde ett 
20-tal skisser under en 6-månadersperiod. Samråds- 
resultatet fick av kostnadsskäl frångås i vissa 
delar. På beställarens och entreprenörens gemen­
samma initiativ togs sparförslag fram. Kollektiv­
lägenheterna på vinden bantades bort och minskade 
därmed kraftigt följdåtgärder även i källaren. 
Ventilationen förenklades, en portal försvann, 
håltagningarna vid lägenhetssammanslagningarna 
förenklades mm. Totalt reducerades kostnaderna 
med cirka 12%.
Avtalet är bra. Mera tid har krävts i början att 
granska sammanställningarna och fakturor. Bygg- 
ledarens roll är förändrad mot en vidare syn mot 
ett gott resultat. Den juridiska bevakningen har 
delvis ersatts med att i samverkan med arbets­
ledningen ta till vara de möjligheter som huset 
bjuder. Förvaltningens krav sätter dock gränsen 
för sparniten.
Prognosmöjligheterna gör att beställaren hela 





Gemensamhetsackordet är den bästa drivkraften vid 
tillämpningen av detta systemet. Beräknade 48 kro­
nor per timme förefaller bli cirka 54 kronor. Det­
ta skulle peka mot en drygt 20%-ig tidsbesparing.
Avtalet har tyvärr för vår del inte fått den ut­
formningen att tidsvinsten kommer entreprenören 
ekonomiskt tillgodo i rimlig proportion till be­
ställarens besparingar.
I övrigt fungerar både avtalet och organisationen 
på Skytten mycket bra. Den arbetsledare som nu 
lägger ner tid på redovisningen åt såväl oss själ­
va som åt beställaren skulle i en vanlig general­
entreprenad delvis ha ersatts med en kalkylator 
från vårt kontor. Arbetsledaren har i detta fall 
haft långt bättre detaljkännedom om reglerings- 
underlaget än en sådan kalkylator någonsin kunnat 
få.
Utredarnas synpunkter
Regleringsformen bygger mycket på den organisation 
som en entreprenör vanligen ändå har för sin in­
terna redovisning. Kan denna redovisning nyttjas 
gemensamt får beställaren ett utmärkt budgetinst­
rument. Alla självkostnadsavtal baseras på ett 
större mått av förtroende mellan beställare och 
entreprenör än övriga avtalsformer som baseras 
huvudsakligen på producerade handlingar. Incita­
mentet kan troligen fungera väl som garanti för 
entreprenörens skyndsamhet om riktpris och för- 
delningssatser är lämpligt satta. Entreprenörens 
arbetsledning och beställarens platsorganisation 
blir mycket beroende av varandra. På Skytten hade 
i praktiken beställarens representant utslagsröst 
vid oenigheter om "besparingar". Fördelaktigt är 
naturligtvis om byggledaren har haft tidigare er­
farenheter som arbetsledare.
Handlingar
I utredningsskedet gjordes besiktningar efter mall 
som Familjebostäder upprättat. Projektpärmen som 
sammanställdes innehöll foton, korrigerade arkiv­
ritningar samt preliminära skisser. A-konsult ut­
förde detta arbete på fast pris.
RO-kalkyl upprättades av beställaren.
Byggnadslovshandlingar framtogs av samma konsult 
som gjort utredningen. Mätningar gjordes vid "nöd­
vändiga" punkter. Fullständiga relationshandling- 
ar upprättades ej.
Till samrådet gjordes ambitiöst skissmaterial. 
Totalt presenterades kanske ett 20-tal skisser.
Lånehandlingar och kalkyler togs fram av bestäl­
laren .
Anbudshandlingar upprättades med sikte på en kon­
ventionell generalentreprenad. Skalan var genom­
gående 1:50. Uppställningar gjordes på kök, bad, 
dörrar och fönster.
Husen har kulturhistoriskt värde och ambitionerna 
var höga att spara befintliga kvaliteter. Trapp­
husen fick behålla paneler och nya lägenhetsdör- 
rar gavs karaktär som stämde med befintlig.
Totalt krävdes ett 100-tal ritningar för mark, A, 
K, WS och el.
Beskrivningarna upprättades av konsulterna men 
med Familjebostäders mallar som grund. AF-be- 
skrivning samt MA-beskrivning för A, K, VVS och 
el utformades på konventionellt AMA-vis (se ut­
drag) . En typrumsbeskrivning ersatte beskrivning 
rum för rum. Rumsvis beskrivning hade gett ett 
omfattande material.
Inga separata rivnings- eller håltagningsrit- 
ningar fanns. Dock utfördes vanliga avlastnings- 
ritningar för större öppningar av konstruktör.
Arbetshandlingarna utfördes som reviderade anbuds 
underlag, det gav slutligen cirka 70 A-ritningar, 
cirka 50 elritningar, cirka 90 VVS-ritningar, 
totalt drygt 200 ritningar.
Entreprenadformen blev generalentreprenad, er­
sättningsformen självkostnad med incitament mot 
riktpris (cirka 18 milj kronor).
Entreprenörens så kallade riktmängder och det där 
på baserade riktpriset granskades och godtogs av 
beställaren. Missar i förfrågningsunderlaget be­
lastade entreprenören. Ändring i riktpris skulle 





Fast del i avtalet för omkostnader (etablering, 
handverktyg, arbetsledning mm), administration 
och vinst fastlades till knappt 20%. Denna del 
regleras inte förrän det totala rörliga delen av 
riktpriset ändrats med 10%.
Beställarens synpunkter
Objektet omfattar många lägenheter. Det är svårt 
att kolla alla nödvändiga mått under projektering 
en. Resultatet hade inte varit tillfredställande
om en normal generalentrepfenad genomförts. Den 
valda ersättningsformen har möjliggjort att man 
genom beslut på plats modifierat t ex de före­
slagna uppställningarna.
Vissa omprojekteringar i upphandlingsskedet hade 
kunnat undvikas om installationskonsulternas ar­
bete påbörjats tidigare, redan under byggnadslovs- 
skedet.
Granskningen av fakturor, tidslistor, kontoför- 
ingar och budget krävde stora insatser i början, 
men löpte senare i projektet smärtfritt.
Entreprenörens synpunkter
Avstämningsarbetet tar cirka 4 dagar per månad för 
en arbetsledare. Kontoföringen tar tid. Upphand- 
lingsmaterialet blev lite snårigt. Vi har 50 kon­
ton nu. I enklare fall kanske man kan nöja sig 
med 10.
För beställaren är ju uppdelningen på fasta och 
rörliga kostnader en viktig bit, som de måste kol­
la noga. Budgeten är mycket bra för såväl oss som 
beställaren. För indexregleringen är det viktigt 
att behandla tillkommande och avgående arbeten på 
rätt sätt.
Beskrivningarna är genomgående bra. Inga missar, 
rimliga lösningar och samstämmiga med ritnings- 
materialet. I vissa avsnitt är de föråldrade, ut­
gångna material och varor, kanske beroende på dess 
karaktär av stödbeskrivningar. Mycket bra dock att 
Familjebostäder aldrig föreskriver: "eller lik­
värdigt" utan har bestämt sig.
För denna avtalsform är ritningsmaterialet för am­
bitiöst. Vi behöver vara 100-delar av A-ritningar 
och typmängder för uppställningarna av kök och 
badrum. Dörrar och fönster behövs ju alltid som 
underlag för uppköp.
Installatörerna gillar 50-delarna, där behövs ju 
mera plats så de går att läsa. Rivningar och hål­
tagningar blir sällan där projektören tänkt si<j. 
Sådana ritningar eller uppgifter har då endast 
intresse ur regleringssynpunkt.
Målningsprogrammet bantades och försågs med enhet­
liga underbehandlingar för att snabbt kunna kal­
kyleras i upphandlingsskedet. På plats har sedan 
arbetena utökats i nödvändig omfattning efter sär­
skilda besiktningar.
Utredarnas synpunkter
Handlingarna var ej avsedda för den valda ersätt-
ningsformen. Den önskade kvaliteten och funktionen 
bestämdes av ett relativt omfattande generalentre- 
prenadunderlag. Förenklingsmöjligheter antyds av 
entreprenören ovan, vilka förefaller rimliga. 
Huruvida en förfrågning från beställaren eller ett 
entreprenöranbud skall ligga till grund för rikt- 
mängden i ett sådant här avtal, beror på om be­
ställaren vill satsa projekterings- eller gransk- 
ningsresurser. De nuvarande beställningsorganisa- 
tionerna förefaller inte klara en omfattande gransk­
ning i upphandlingsskedet. De har dessutom genom 
sina förvaltningsavdelningar starka önskemål som 
motiverar att man formulerar sig i ett förfråg- 
ningsmaterial som går förhållandevis lågt.
På beställaren faller också alltid i ytterändan 
ansvaret för de funktionella kvaliteterna.
Vikten av rättvisande ekonomiska analyser både 
vid utredningsskedets respektive byggnadslovs- 
skedets slut påvisas åter. Svårt men viktigt ar­
bete .
För Skytten har generalentreprenadhandlingarna 
varit ett definierat utgångsläge för mängd och 
riktpris. Ändringarna och dess dokumentation i 
upphandlingsskedet har dock medfört snårighet och 
en onödig belastning på systemet.
Bygge
Möjligheterna att besluta sig på plats har utnytt­
jats. Man kan konstatera av kontobudgeterna hur 
prognoserna för totalsumman pekar på inbesparingar, 
samtidigt som delkontona har disponerats om kraf­
tigt.
Besluten har vanligen tagits upp mellan arbetsle­
dare och kontrollanter för att sedan ifall så 
behövs föras upp till ekonomiskt ansvariga.
Beställarens synpunkter
Systemet har många goda sidor på arbetsplatsen.
Man hjälps åt att lösa problem. Dock får man inte 
glömma förvaltningssynpunkterna i sin nit att få 
projektet ekonomiskt i hamn.
Granskningsarbetet måste baseras på ett visst för­
troende eftersom avstämningsmaterialet är så om­
fattande. Genomgång av avgående och tillkommande 
poster blir dock inte mer omfattande än för en 
vanlig generalentreprenad.
Entreprenörens synpunkter
Gemensamhetsackordet och beslutet att behålla sto­
ra arbeten inom den egna entreprenaden har varit 
lyckosamma beslut. De har möjliggjort den tids­
vinst som förefaller kunna bli cirka 2i månader 
idag.
Överraskningarna har varit få. Endast putsen har 
varit en riktigt svår nöt. På sista huset blir 
kanske arbetena mer omfattande än önskvärt.
Utredarnas synpunkter
Bygget förefaller ha löpt smidigt. Avtalsformens 
möjligheter till samarbete på arbetsplatsen före­
faller ha utnyttjats. Det som förespeglats, näm­
ligen bättre beredskap att åtgärda överraskningar, 
såväl tekniskt som ekonomiskt, har sannolikt åstad­
kommits .
Styrnings- och granskningsresurserna är viktiga. 
Projektets karaktär av pilotfall har säkert under­
lättat att man orkat driva dessa med nödvändig 
omsorg.
Möjligheterna att styra arbetet kopplat till di­
rekta ekonomiska utslag är mycket stora. Plats­
beslut kan utan att utgöra någon belastning ut­
nyttjas fullt ut att gripa alla möjligheter till 
anpassning till husets förutsättningar och be­
sparingar. Generaliteten i besluten styrs endast 
av möjliga ekonomiska rationaliseringsvinster, ej 
av osäkerhet om verkliga förhållanden på plats.
SAMMANFATTNING
De olika typerna enligt kapitlet "Ombyggnadspro- 
cesser" kräver olika förutsättningar för att fun­
gera väl. Följande utvärdering bygger på de be­
skrivna exemplen ovan samt på utredarnas och re­
ferensgruppens erfarenheter.
Grunduppfattningen är att alla de ovan beskrivna 
typerna är adekvata i ombyggnadssammanhang, om 
respektive för och nackdelar behandlas rätt.
Nedan har valts ett antal sorteringsbegrepp för i 
processen ingående moment eller handlingar. Föl­
jande begrepp behandlas:








Väl genomtänkta beslut som utifrån klara eller 
mycket sannolika förutsättningar fattas innan själ 
va byggprocessen sätts igång förefaller i alla 
lägen vara det bästa för projektets ekonomi och 
kvalité. Svårigheterna att nå dessa förutsättning­
ar har lockat eller skrämt beställare att avhända 
sig beslutsrätten helt. Detta måste vara fel för 
alla förvaltande beställare som faktiskt vet vad 
de vill ha. Beslutsproblemet måste lösas så att 
ömsesidigt ansvar kan behållas. Beställaren skall 
ha en ur långsiktig ekonomisk synpunkt korrekt 
produkt samtidigt som de kortsiktiga produktions- 
metodiska fördelar som ett visst entreprenadföre­
tag har kan utnyttjas.
Platsbeslut
Platsbeslut behövs för att komplettera avsiktligt 
ofullständig eller korrigera felaktig projektering
I princip blir all projektering otillräcklig på 
grund av dolda egenskaper hos ett befintligt hus.
Fel görs alltid av den mänskliga faktorn. Icke 
dolda egenskaper kan dock även vara så komplice­
rade eller omfattande att man i projekteringen ej 
förmår/har råd att behandla dem fullständigt.
I generalentreprenaden med dess till ombyggnad an-
passade variantes (typ 1 och 3, exemplen kv Ma­
soniten, Fregatten ovan) behandlas platsbesluten 
som ändrings- och tilläggsarbeten.
Fördelar med detta är att etablerade rutiner för 
denna hantering finns. Dagboksnoteringar, över­
enskommelser mellan kontrollant/byggledare förs 
in i byggmötesprotokoll. De regleras direkt genom 
överenskomna å-priser eller endra prisbeslut. Komp­
licerade regleringar sker vid särskilda möten efter 
parternas noggranna dokumentation av åberopade 
förhållanden.
Ansvaret för handlingarna och de beslut som ut­
sätts för ändringar är entydigt beställarens. Den­
ne har hela det ekonomiska ansvaret och besluts­
rätten.
Nackdelarna inträder om ändringsvolymen blir för 
stor. Dels inträder avtalslöshet, eftersom AB 72 
stadgar vissa ramar för utökning av entreprenaden, 
dels blir priset alltid högre än om arbetet ingått 
i den ursprungliga entreprenaden.
Platsbeslut som förutsetts, av typen val mellan 
olika förutsedda alternativ för t ex golvbehand­
lingar, vållar däremot inga besvär i entreprenad­
typen .
En svårighet ligger också i att beställaren måste 
vara beredd på de ändringsbeslut som ligger i om­
byggnadsarbetets natur. Beställaren måste ha en 
väl fungerande platsorganisation. Han måste ställa 
upp snabbt eftersom han har hela beslutsansvaret. 
Beställaren bör också ha en realistisk budget för 
ändringsbesluten.
Platsbesluten i den fria totalentreprenaden (typ 2 
exempel kv Kolonisten) kan vanligen tas mycket smi­
digt. Entreprenören har efter byggstart det ekono­
miska avgörandet i sin hand. Med hjälp av intern­
standard, tidigare erfarenhet mm har beslutsan­
svaret överförts mycket nära produktionen, ofta 
fattar platschefer, arbetsledare och inköpare av­
görande beslut sent i processen.
Problem uppstår när de valda lösningarna inte över­
ensstämmer med beställarens förväntningar.
Blir skillnaden i förväntningar och resultat för 
stora tvingas beställaren gå in och besluta om till- 
läggsåtgärder mot ersättning. För att möjliggöra 
detta innan atbetet är utfört ges beställaren god­
kännandeansvar inför större beslut. (I kv Bulten 
& Skruven, typ 4, hade beställaren två veckors be- 
tänktetid för detaljfrågor och fyra veckor för 
frågor beträffande systemval.) Beställaren måste 
således för att styra projektets kvalité ha en 
beslutsberedskap som sannolikt är minst lika stor 
som vid en generalentreprenad.
För beställaren finns ett grundläggande intresse 
att entreprenörens platsbeslut skall motsvara hans 
förväntningar. Ramarna för platsbesluten fastläggs 
i upphandlingsprotokollet som blir ett oerhört 
viktigt instrument i de olika formerna av total­
entreprenad .
Platsbesluten i typ 5 kan göras mycket omfattan­
de. Den grundläggande avsikten är att gripa alla 
möjligheter till rationellt handlande utan att 
hindras av begränsningar typ ekonomiska reglering­
ar och problem vid tillämpning av dessa. Typ 5, 
självkostnad med styrning (exempel kv Skytten), 
är ingen självständig entreprenadform utan i huvud­
sak en ersättniningsform. Ansvaret för platsbeslu­
ten kan regleras mycket varierande i upphandlings­
protokollet.
Eftersom självkostnad ingår som ett väsentligt in­
slag i typen förekommer vanligen dock också någon 
typ av detaljerad definition av vad priset är knu­
tet till, samt ett budgetförfarande. Detta inne­
bär att platsbesluten är direkt kopplade till nå­
gon form av budgetuppföljning för att konstatera 
om slutpriset nås.
I typen söker man nå långt i gemensamma platsbeslut. 
Besluten har en direkt kostnadseffekt för bägge 
parter. I upphandlingsprotokollet avgörs vem som 
har "utslagsröst".
Typen kräver mer redovisningsarbete än övriga i 
samband med platsbesluten.
Generaiitet
Typen av beslut är också viktiga för handlingar och 
entreprenadform. Generella beslut kräver inte sam­
ma detalj inventeringar och är enklare att förmedla 
än för varje situation speciella. Felen i handling­
arna blir färre och det blir lättare att kalkylera. 
Vill man eller måste man använda generella lös­
ningar underlättar det alltså användandet av gene­
ralentreprenadformen.
Styrning
Planlösningsbeslutet är styrande för all senare 
hantering. Detta beslut kan fattas tidigt eller 
sent i processen. Förutsättningarna för beslutet 
fastläggs senast vid upphandlingstillfället där 
ocskå övriga prisbestämmande kvaliteter och åt­
gärder fastställs, mer eller mindre entydigt. Till 
upphandlingstillfällets beslutsprotokoll relateras 
senare alla platsbeslut som styr detaljer som 
inte fastlagts på annat sätt.
Beställarens intresse och möjlighet att styra en 
entreprenad varierar. De flesta beställare av 
bostadsombyggnader är förvaltare, det vill säga 
de behåller husen på sikt. Ju fler ombyggnader en 
beställare genomfört desto vanligare är att han 
samlat på sig uppfattningar om lämpliga produkter 
och lösningar. Udda fabrikat eller lösningar med 
kända höga driftskostnader undviks. Entreprenaden 
styrs bort från dessa. En- och fåstycksbeställaren 
får vanligen lita till sin intresseorganisations- 
eller en konsults kompetens och uppfattningar.
En beställare som är säker på vad han vill ha el­
ler har vissa speciella önskemål bör alltid ut­
trycka dessa krav i sitt förfrågningsunderlag.
Önskar man i detalj styra entreprenören samt få 
fullt jämförbara anbud är generalentreprenaden 
att föredra. I totalentreprenaden avstår bestäl­
laren från detaljstyrning av entreprenören mot att 
denna tar på sig en hel del av de risker som de 
oklara förutsättningarna innebär. Entreprenörens 
frihet innefattar då inte enbart sådant som krävs 
för att undvika uppkommande svårigheter utan även 
sådant som i och för sig kunnat beslutats i för­
väg .
Styrningen måste dock inte ske via generalentrepre­
nad även om kraven är specifika. Kravlistor med rikt 
ningssynpunkter från beställaren kan locka fram väl 
beskrivna totalentreprenadofferter. Dock ligger i en 
totalentreprnörs grundläggande intresse att inte bin 
da sig vid beslut som ej överensstämmer med deras ru 
tiner eller binder dem för långt inför platsbesluten 
Upphandlingsförhandlingarna visar hur beställare och 
entreprenör kan sammanväga sina uppfattningar, över­
lappande beställar- (förfrågning) respektive entre­
prenör sprojektering (offert) är då ett nödvändigt 
hjälpmedel att väga samman viktiga synpunkter. Vil­
ken handling som skall gälla eller om helt ny skall 
upprättas avgörs vid upphandlingstillfället. Hand- 
lingaranas detaljeringsgrad blir en omdömesfråga.
Den helt fria totalentreprenaden där ingen eller 
ytterst liten förprojektering skett, samlar bestäl­
larens alla styrmöjligheter till upphandlingstillfäl 
let. Detta ställer stora krav på granskningskapaci- 
tet hos beställaren. Korta betänketider understryker 
önskemålet om hög upphandlingskompetens.
Beställarens styrningsmöjligheter i senare skeden 
av processen under byggtiden beror av hans kont­
rollmöjligheter. Stora beställare kan ha fasta så­
dana avdelningar eller personer vilket kan påverka 
val av styrsätt. En- och fåstycksbeställarens av­
saknad av sådan kompetens ger en annan utgångs­
punkt .
Vid totalenterprenader behöver beställaren en god 
kontrollorgariisation vid upphandlingstillfället 
men likväl ställs den ofta inför omfattande arbets­
uppgifter under byggskedet då föreslagna lösning­
ar under kort tid skall granskas i förhållande
till beställarens förväntningar, och eventuellt 
tilläggsbeställningar beslutas.
Jämförbara priser. Konkurrens i upphandlingen
General- respektive totalentreprenadförfarandet 
ger för- och nackdelar som är omöjliga att jäm­
föra sinsemellan. Prisjämförbarheten i en väl 
definierad generalentreprenad motsvaras av konkur­
rensmöjligheter av fler slag, bland annat funk­
tionella och tekniska lösningar i totalentrepre­
nadens upphandlingsskede.
Konkurresnmöjligheterna i en självkostnadsentre- 
prenad (löpande räkningsentreprenad) blir också 
annorlunda och kan bli väldigt olika och inveck­
lade. Rabattsatser, påslagssatser, fasta delar mm 
kan ingå i ett svårjämförbart system. Beställarens 
garantier för att entreprenaden bedrivs skyndsamt 
och rationellt kan också låsas på en mångfald 
svårjämförbara sätt. Metoden kräver sannolikt 
mycket hög beställarkompetens beträffande upphand- 
lingsfrågor och förhandling sker ofta med enstaka 
eller ett fåtal entreprenörer.
Reglering
Ansvaret för handlingarnas riktighet åvilar den som 
upprättat dem. I genrealentreprenaden är det allt­
så beställaren/konsulten, medan det i totalentre­
prenaden vanligen är entreprenören. Då förutsätt­
ningarna vid en ombyggnad ofta är oklara är felak­
tigheter i handlingarna vanliga. Är beställaren då 
ansvarig för handlingarna har entreprenören rätt 
till ersättning.
En generalentreprenad till fast pris kan anpassas 
till behovet av platsbeslut via vettiga å-pris­
listor. Dessa kan överbrygga behovet av att ta hän­
syn till "förutsedda dolda egenskaper" typ beslut 
om golvbehandlingar efter avrivning av täckande 
mattor etcetera.
Regleringsmöjligheterna kan sedan utvecklas ända 
till extremfallet mot självkostnadsredovisning där 
hela den gemensamt godkända prissatta mängdförteck­
ningen ( t ex kv Skytten) fungerar som en prislis­
ta för avgående och tillkommande arbeten. Även i 
fallet kv Skytten dyker dock moment och arbeten 
upp som ej finns upptagna bland de överenskomna 
mängderna. Regleringen måste då ske på något annat 
sätt och oftast till högre priser.
I totalentreprenaden har entreprenören ansvaret för 
handlingarna och det direkt ekonomiska ansvaret 
vilket starkt kan förenkla slutregleringen. Om be­
ställaren däremot, utan att ha stöd för sina krav 
i upphandlingen, känner sig tvungen att gå in och
ändra på lösningar som totalentreprenören föresla­
git, leder detta till tilläggsräkningar av samma 
typ som ovan men dock vanligen i mindre omfattning.
Om självkostnad tillämpas på en totalentreprenad 
undviks oftast incitament och takpriser då mycket 
komplicerade regleringssituationer kan uppstå ef- 
terson rambeskrivningarna är dåliga reglerings- 
underlag.
Självkostnad för en lagom långt definierad general­
entreprenad kan enklare regleras mot riktpris och 
incitament vid upphandlingen. Ett kvalificerat 
administrativt arbete jämte kontroll krävs dock.
Tid
Hur lång tid ombyggnadsprocessen tar beror till stor 
del på i vilken utsträckning de olika skedena till­
låts överlappa varandra. I generalentreprenaden be­
gränsas denna möjlighet av den strikta gränsen mel­
lan projektering och byggande. I totalentreprenaden 
kan tidsvinster göras genom att låta projektering 
och byggnade delvis löpa samtidigt.
Tidsvinsten i totalentreprenaden ligger i första 
hand före byggstart. Den är en definitiv och odis­
kutabel fördel. Däremot tar byggskedet sannolikt 
längre tid då i flertalet fall totalentreprenaden 
har sämre underlag för produktionsplanering. Spe­
ciellt installationsentreprenaderna kan bli svåra 
att greppa och produktionsplanera.
I de styrda totalentreprenaderna blir sannolikt den 
totala mängden projekteringsinsatser större än i en 
generalentreprenad, det vill säga om den totala 
insatsen hos beställare och entreprenör sammanräk­
nas. Dock förflyttas sannolikt arbete från de tradi­
tionella projekteringskonsulterna till olika tjäns­
temän inom beställar- och entreprenörsorganisatio­
nerna (t ex projektledare, inköpare m fl).
Handlingar
Utredningshandlingar
Förberedelsearbetet under utredningsskedet ser lik­
artat ut i alla exemplen i kapitlet "Ombyggnads- 
processer".
Besiktningsprotokoll efter checklista, korrigerat 
arkivunderlag och skiss är av alla accepterat under­
lag till den avgörande intäkts- och utgiftsbalansen 
som är skedets slutprodukt. Med denna intäkts- och 
utgiftsbalands som grund delar sig senare intresset 
och behovet av handlingar för general- respektive 
totalentreprenaden.
För typerna med långtgående beställaransvar (1, 2 
och 5) för besluten, blir en korrekt relations- 
ritning mycket viktig, dock ofta förbisedd, nödvän­
dighet .
Motsvarande arbete förs betydligt mera summariskt 
av en totalentreprenör som i princip bara söker 
realistiska, framkomliga vägar för vertikala och 
horisontella kanalisationer. Han kan i förberedan­
de skeden (byggnadslov/anbudsskeden) arbeta med 
flera alternativ. Senare i byggskedet, efter ut­
fört rivningsarbete, kan det billigaste alterna­
tivet väljas.
Samrådsskisser / byggnadslovshandlingar
Att entreprenören ansvarar för samrådet är idag o- 
vanligt även i den fria totalentreprenaden. Det 
finns ett naturligt motstånd mot förfarandet genom 
partsförhållandet hyresvärd (=förvaltande bestäl­
lare) och hyresgäst.
Handlingarnas omfattning och utformning kan vara 
ytterst varierande beroende på en rad olika faktorer 
(se exemplen). För byggnadslovsritningarna är dock 
kraven relativt likartade och alla tycks vara eniga 
om deras stora betydelse och den kvalificerade upp­
gift det är att upprätta dem. Här låses de vikti­
gaste kvalitéerna och fattas avgörande kostnadsbe- 
slut. I detta skede ingår också hyresgästsamrådet. 
Det är vår uppfattning att beställaren bör ha en 
direkt kontroll över detta skede samt i egenskap av 
hyresvärd även ta del i samrådet.
Samrådsplikten medför ett tidigareläggande av plan- 
lösningsbesluten i en bostadstotalentreprenad. Jäm­
för t ex en kontorsentreprenad. Arbetsmängden fram 
till offert/byggnadslov skiljer sig inte nämnvärt 
mellan de olika entreprenadformerna. Arbetet utförs 
av beställarens eller entreprenörens projektor/ 
projektledare och blir lika omfattande. Skillnaden 
bör vara att starten för arbetshandlings- och bygg­
skede är bättre förberedd för den blivande byggarén 
om totalentreprenören styr projekteringen.
Offerthandlingar / upphandlingsunderlag
Priset på generalentreprenader sätts efter arbets­
handlingarnas utarbetande och priset på totalentre­
prenaden sätts före.
Arbetshandlingarna kallas anbudsunderlag före gene­
ralentreprenadens upphandling. Handlingarna måste 
vara juridiskt täta, täcka alla ingående moment, 
vara entydiga, ej strida mot varandra, vara lätt 
kalkylerbara samt innehålla förslag till realistis­
ka å-prislistor. Att utföra detta är en svår upp­
gift som kräver vana. Brister i handlingar ger
kostnadsfördyringar. Handlingsmängden blir större 
än vid totalentreprenaden, skalorna ofta större och 
tydligare.
Offertunderlaget för totalentreprenaden skall ge 
beställaren god insyn i vad han köper samt hålla 
entreprenörens beslutsfrihet öppen. Idag saknas 
fortfarande samstämmiga uppfattningar om en bra 
medelväg. Grundläggande motsättningar, där entre­
prenören vill lova så lite som möjligt och bestäl­
laren veta så mycket som möjligt, medverkar till en 
mängd spridda metoder och nya lösningar från fall 
till fall. (T ex ovan visade två ytterligheterna i 
kv Kolonisten och Bulten.)
Upphandlingsprotokollet är alltid det viktigaste 
instrumentet för den ekonomiska uppgörelsen. Missar 
där skall undvikas. Entreprenadkontraktet är kon­
firmationen av upphandlingsprotokollet, besluten 
är redan fattade.
Till svårigheterna fogas i totalentreprenaden tids­
pressen vid upphandlingen. Hela projekteringsarbe­
tet bearbetas och dras kanske upp från scratch under 
upphandlingsveckorna. Granskningsarbetet ersätter 
projekteringsarbetet hos beställaren. Ofta finns 
2-3 intressanta offerter att granska. Det är ett 
svårt och kvalificerat granskningsarbete. Kan detta 
skötas på rätt sätt har beställaren uppnått en 
tidsvinst och stora delar av projekteringskostna­
derna förflyttas till byggskedet då kreditivet 
finns att betala dess med.
A rbe tshandlingar
I generalentreprenaden har beställaren i princip 
bestämt före upphandling vad entreprenörens arbets­
chef behöver för planeringsunderlag. Anbudshandling­
ar överförs till arbetshandlingar med en tejpremsa 
i nedre högra hörnet. Hela det juridiska paketet 
finns med och är en nödvändig och viktig del av det 
dagliga regleringsarbetet.
De ordinarie AMA-föreskrifterna, som utarbetats för 
att förenkla ett komplicerat beskrivningsarbete och 
möjliggöra en adekvat låsning av krav- och tolerans­
nivåer, har mötts av en hel del kritik i ombyggnads- 
fallet. Nybyggnadsinriktningen och kodernas obegrip­
lighet för de som jobbar på platsen har framförts 
som argument för alternativa beskrivningar i klar­
text.
De små arbetsplatserna bär inte heltids arbetsled­
ning vilket gör att bättre sammanhängande byggdels- 
beskrivningar behövs. Det vill säga "väggtypernas" 
alla ingående delar beskrivs på samma ställe och i 
klartext.
I totalentreprenadsfallet avgör entreprenören be­
hovet av arbetshandlingar, vilka ser mycket olika 
ut på olika företag. Från mycket summariska entre­
prenadunderlag utan juridiska inslag till egen- 
regibyggare med nästan kompletta generalentrepre- 
nadhandlingar (endast AF-del saknas).
Handlingar för installationsentreprenader
Enligt bestämmelserna måste VS- och ventilations- 
handlingar redovisas före byggstart. Detta medför 
vissa nya sorters ritningar som framställs för to- 
talentreprenadfallen. Dimensionerings- och för- 
läggningsprinciper redovisas så knapphändigt 
man tillåts medan resternade beslut ofta överlåts 
på installatörens arbetsledare. Detta medför helt 
klart insparad projekteringstid.
Ofta betyder dett merarbete för byggentreprenörens 
arbetsledare jämfört med generalentreprenadfallet.
Anbuds- och bygghandlingar för installationer i 
generalentreprenader blir omfattande. Svårigheter­
na att mängda rätt eller att förutse möjligheter 
att nyttja befintliga system gör att reglerbara 
mängder så gott som alltid förutsätts i installa­
tionsbeskrivningarna.
Ritningar för färdigprojekterade installationer är 
så gott som uteslutande i skala 1:50 för att läs­
barheten skall vara nöjaktig.
Ofta bantas elhandlingarna. De utformas som princip­
ritningar med åtföljande allmänna program. Även i 
generalentreprenader kan hänvisning ske till de de­
taljerade allmänna föreskrifter som finns i lagar 
förordningar och standard.
Upphandlingsgången skiljer sig vanligen efter 
entreprenadform och handlingsmängd. I totalentre­
prenaden förhandlar byggentreprenören med få eller 
till och med en enda underentreprenör inom varje 
fack. Gemensamt ansvar för prisets attraktivitet 
tas då, eftersom alla inblandade erhåller jobb om 
offerten accepteras.
Om fullständiga förfrågningshandlingar finns upp­
rättade går UE-förfrågan vanligen ut till ett fler­
tal underentreprenörer. Familjebostäder motiverade 
också ovan sin önskan att upprätta fullständiga UE- 
handlingar med att små "smidiga" entreprenörer då 
kunde deltaga i anbudsgivningen. Vanligen kör bygg­
entreprenören en ny upphandlingsvända när han fått 
jobbet. Antingen för att öka marginalerna eller för 
att få ner priset i den nivå han spekulerat i.
I byggnadslovsskedet bör installationsprinciperna 
vara utklarade och i princip lösta. I exemplet kv 
Skytten ovan, poängterar beställaren vikten av att
knyta installationskonsulter redan i detta tidiga 
skede.
Exemplet med förändringar av hisschakts- och slits­
lägen som totalentreprenören genomförde i exemplet 
kv Bulten och Skruven visar åt samma håll.
Däremot utförs "teknisk översiktsbeskrivning" myc­
ket schematiskt och fungerar i huvudsak som informa­
tion för kommunala instanser vad som förväntas ske.
Projekteringskostnader
I totalentreprenaden flyttas vanligen kostnaden för 
projekteringen till ett skede senare i processen 
när kreditivet är tillgängligt. Detta attraherar 
mång beställare och är en definitiv skillnad mot 
generalentreprenaden. Vissa kostnader överförs ock­
så från projektering till arbetsledning. Dock blir 
sannolikt beställarens och entreprenörens samman­
lagda projekteringskostnader större för den styrda 
totalentreprenaden än för generalentreprenaden. Den 
helt fria totalentreprenadens vanligen förekommande 
handlingsknapphet medför sannolikt också en total 
minskning av projekteringsinsatserna och därmed sam­
manhängande kostnader.
Dubbel- och ändringsprojekteringen genom oförutsed­
da händelser blir större i generalentreprenaden.
Varsamhet
Varsamheten kan delas upp i en varsamhet i planlös­
ningen och varsamhet i detaljlösningarna, båda med 
olika ekonomiska aspekter. En varsamhet i plan är 
i stort sett alltid en besparing. Lite rivningar 
ger lite nybyggnad, efterlagning, uttransporter mm. 
Varsamhet i detaljutformningen kostar däremot ofta 
pengar och leder till att vissa utrymmen naturligen 
prioriteras framför andra.
Varsamheten i ombyggnader anser vi i princip vara 
oberoende av entreprenadform. Med kunniga och ambi­
tiösa personer inblandade kan alla entreprenadformer 
ge goda och varsamma ombyggnader. Varsamheten byg­
ger i och för sig på en god kännedom om huset och 
att man söker varierande lösningar på de uppdykande 
problemen, vilket talar för en entreprenadform där 
besluten kan fattas i ett relativt sent skede. Dock 
tror vi att det är minst lika viktigt att välja en 




Utdrag ur handlingarna för de beskrivna exemplen.
(En del av exemplen är kopierade ur handlingar som 







KV MASONITEN Administrativa föreskrifter
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A/9
Ansvarig arbetsledare
Entreprenören tillhandahåller ansvarig arbetsledare enligt 
byggnadsstadgan § 61 för i entreprenaden ingående arbeten
. ;;; Kontroll
Entreprenören ska fritt tillhandahålla erf handräckning till 
kontrollant.
, - 3,5 Anställda
Entreprenören har att iakttaga de krav som sökta tillstånd 
från myndigheter enl A2.171 medför vid rekrytering av ar­
betskraften.
B Samordning
Med avsteg från AB kap 3 § 1^ svarar entreprenören för sam­
ordningen för såväl egna som sid.oentreprenörernas arbeten. 
Denna punkt kommer att införas i kontraktet.




Entreprenören ska föra dagbok på SBEF's blankett Dl. 
Byggjnöten
Byggjnöten beräknas hållas var l4:e dag.
Vid byggjnöten ska byggnadsentreprenörens ombud, ansvarige 
arbetsledare och platsbefäl närvara samt en ansvarig chef 
från varje bransch.
B Entreprenören tillhandahåller fritt tillgång till samman­





o 0 TO B
40 0 O > 0
Xi ß 0 0 44)
ß 0 ß bO tO ß
03 •H hU 0 0 O
ß 44> »—1 >5 ß 0 Cm
ß bO 40 40 bO ß
•H ß bi) 0
i—1 :0 ß >5 4-)
to hO Cm :0 40 ß
(0 ß Cm O
bO ß ß B IX
0 ß O 0 O 0
4-4> (X 44> 0 ß ß
-p 0 ß >3 ß •H 0
ß ß 0 0 TO ß
O ß ß TO ß bO 44)
rO 0 ß • O ß 4-4)
1—1 I—1 O i—1 Cm •H ß
TO 1—1 i—1 •r-3 o0 ß ß 0
•H :cd -P E 0 1—1 40
O 44> X> 0 0 1—1
0 E 4*! E ß
bO 0 0 0 0 Cm 0
ß 0 40 0 ß 0 ß 0
I—1 TO :0 0 0
2 ß i—1 ß i—i hfl 44> 0
bO :cd 00 r—1 0 ß o0 E
bO 44> ß :0 ß •H 4-)
:o3 0 Cm 4-5 0 ß ß 00
W i—1 ß 0 ß 40 :0 0
« <L> 0 bO ß 0 -P Cm 40
O rO -P ß 0 1—1 0 O
:<C ß o0 •H 44> 1—1 Cm ß 0
Eh 0 ß o0 :0 B 00
CO 4-^ 40 0 40 O bO 0
S CO o •H 40 0 44> ß
O o > O 0 ß 00 >
H ß O 40 0 •H
Eh u 0 0 TO E 1—1
< a3 0 0 40 O 40
Eh X ‘T) i—1 >5 hD •H 0 ß
W to ß ß ß •H 0
CO ß :0 0 1—1 40 40 >
H 40 ß 1—1 ß O 0 :0
> 00 bO 1—1 0 O O
c\ (X ß •H 40
> 0 •H X> 0 0 0 O
< 0 ß 0 0 ß O
O ß 44> ß 1—1 hO 0
0 O :cd 0 44> 00 0 ß 40 0
S 4-5 44> 0 hO ß 0 tO hO
u M 0 0 Cm 40 O ß •H
0 S TO 40 E 00 Cm 00 :0 ß
4^ CO ß ß O 0 • > >
ß < O cd ,rD 40 0 ß :o
o EH ,rT> 0 •H 0 O ß tO 0
E > -p bO O :0 ß
ß < cd ß 0 F TO 0 ß 0
<D E •H 0 O B ß :0 0
44) r, ß ß TO 0 0 0 :0 bO
oaj co 4S i—1 :0 ß tO ß Cm E 0
s o i—1 cp o tO ß :0 B O 44)
(X M o >> 44> •o ß 0 Cm O 0 0 •
0 >ß 0 -P 0 bO 44) ß ß ß
0 1 0 •r~3 0 ß 0 ß 0 0
ß :o 0 40 bO E 4^ CO bO O > ß
po ß o ß 0 0 S bO 0 r—1 :0
0 o o •H > B ß H ß 0 0 1—1 ß
ß 0 0 S •H 0 0 •H 0
ß CO 44) ! bO ,|~D ß ß Eh ß ß E 44) ß
0 s; cd x> ß :0 bO 0 0 « 44> 0 -p CO
44> M 44> •H ß ß hü 1—1 < 40 44) 40 44> 0
ß 0 ß bO •H 0 1—1 ffi 0 ■0 0 0 ß
a3 W bO oß 40 ß Cm ß -P :0 O 40 40 40 TO 44)
i—1 DO 0 o ß •H ß bO > 44> CO O ß O ccd ß
Q, w > 0 0 ß W 0 < 0 Q C/O 0 CO ß 0
0> > ,r_D -p PO
{> > :0 > O
< < Pß <
rH C\J VO
-=r -=4- -^T -=r n
CQ CQ PO CQ Q
J






























































































































CT CT CT 3 Cd 3
3 Po CT CT 0 • CT
CP po 3 CT 3
CD er et CT CT
3 CD et 3
CO CT p: P P: PCT O < O <
CT << CT CT
P et 3 et 0 et
et CT •P 3 3
CO CD 3 CT V* P
CT 3 cq dJ
p: et O 01 Xi
3 P 3 O et O
3 CT CD CT 0 3
et CP CT V*
P et P
CT’ CT P 3. 0
O: CT et
CT 3 CP 0
vo Ol N 0 er CT
C3 1 3* et 3 P
i ro 3 P << 3
ro o CT CT CT V»
cr\ o P C_i. CT
CT CT CP 0 O CT
CT O 3 3 0
O CT V* c_j.
CT CT P CP
CT CT p)o et CT P
CT O et O P 3
CO 3 3 CT 0
ct er CT CT V»
p CT P 0
CT po co 3 CT
3 V» 0
<<S ct CP
CT P HV 0







































Målning av fasader och fasaddetaljer utomhus
Hängrännor, 
stuprör, fönsterbleck o 
d av förzinkad plåt 
75-20010 
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KV MASONITEN Plan (arbetsritning)
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BETECKNING SIS NR ANT
BÄNKSKÅP SE 4:11 83 41 33 1
11 SE 4:22 ll 1
•' SE 4:3 ■■ 1
• SE 5:11 83 41 34 1
SE 6 83 41 35 1
VÄGGSKÅP SF 5:11 83 41 39 1
» SF 5 -12 tl 2
« SF 6:.11 u 1
« SF 7; 1 •1 1
HÖGSKÅP SG 4-72 83 41 43 1
DISKBÄNK SBESL.GM 18 82 30 45 1
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ANTA B i






LITT ANT I HUS S'AANTC D E F 6
S12 1 6 3 3 3 16
S12s 5 3 3 3 14
S13
513s (SPEGELVÄND)
LITT ANT I HUS S:AANTA ß
S13 6 6 12
S13s 6 6 12
W
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30 MM MINERALULL 
3 MM HÅRD TRÅFIBERSKIVA 
STÅLREGLAR TYP GYPROC C. MAX 600
-2&U5 REGLAR 
-KARM TILL TAMBURDÖRRSaönzMö





40 MM NY OVERBETONG 










L= 50 MM VID 








1 FP 1, PP 2
1 st SP:s takfläkt STDE-25-1-04-6
Luftflöde = 650 3/h
Pt = 17 mm vp
Märkström = 0,4 A vid 38O V 
1 " Takgenomföring BOGA-6-0
med erf. täckplåt 
Inklädnad med byggplatta 




Ytterväggsgaller av varmförzinkat stål
småd.jurssäkert nät
2 GY 1 





































•BOlE.TTK&^.'à OCH VMLD Vr^TC.-^MJC.
^v.^typ WV&, cuak -&ÆF
97
KV MASONITEN VS-beskrivning 
Poe
BRUNNAR MED TILLBEHÖR - MARK
(Rubriker under kod 17 ansluter sig till
MARK AMA 72)
Regnvattenbrunn med vattenl&s och sandfång
diameter 400 mm
7 B 04 7 et
Utföres enligt typritning 578 med ingående 
detaljer som redovisats på typritningen 
men med in- och utlopp 150 med anslutning 
till ledning B 3-I6O, betäckning RSK 
701 51 59 och ram passande till överdel 
och betäckning.
Regnvattenbrunn utan vattenlås, med sandfång
diameter 400 mm
8 ®.?5 7 st
Utföres enligt typritn. 579 med ingående
detaljer som redovisats på typritningen 
men med utlopp 150 med anslutning till 
ledning B 3-160..
Regnvattenbrunn utan vattenlås, utan sand­
fång. diameter 400 mm
9 B.06 5 st
Utföres enligt typritn. 580 med ingående 
detaljer som redovisats på typritningen 
men med utlopp 150 med anslutning till 
ledning D 3-I6O.
RÖRLEBNINGAR - HUS
Rörledning av avloppsrör av g.iutjärn med
muff, SMS 27OO - 2754 - gummiringsfog
10 SI







VI, 27 Ritningar, scheman, märkning och skyltar
Central märks enligt föreskrifterna. Huvudlednings- 
schema uppsattes i servisrum.
Gruppschena uppsatts vid alla centraler.
Skyltar
Skyltar med hållare.
Förteckning över skyltar uppgörs i samråd med be­
ställaren. Skyltarna sätts upp innan anläggningen
tas i bruk. Om beställda skyltar inte kan levere­
ras i tid aätts provisoriska skyltar upp, vilka
dock skall godkännas av beställaren.
VI.41 Apparatskåp
Apparatskåp för centralantennanläggningen är pla­
cerat i källare hus E.
VI. 42 Apparattavla
Där reläer, förbikopplare och ur etc. förekommer
bytes de gamla och uppsattes nya apparattavlor.
Tavlorna skall vara av fabrikat Eldon AB typ AT.
Samtliga ledningar bakom apparattavlan skall vara
så långa, att de kan hopbuntas och fästas mot gång- 
järnssidan, så att apparattavlan obehindrat kan
fällas ut.
Inkommande ledningar skall uppkopplas på plint.
Plintmärkning och kopplingsschema skall uppsättas :
apparattavlan.
Apparattavlan skall förses med erforderliga grave­
rade skyltar, som skruvas fast intill resp. apparai
VI. 55 Transformator för teleändamål
För 220/24 V dimensionerad efter belastning, plåt- 
kapslade och försedda med överströmsskydd.
VI.61 Kons tant spänn i njr.srefrl erande laddning rikt are







KV KOLONISTEN NR 1, SUNDBYBERG
Projektorer :
Platzer Bygg AB
Karl G Pihlstrand konsulterande ingenjörsbyr
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Beställare: Johannes Thingstxcms dödsbo
Entreprenör: Platzer Bygg AB
Entreprenören åtager sig att för beställarens räkning å fastigheten










Entreprenören upprättar beträffande fastigheten alternativa utkast 
och idéförslag sam successivt utvärderas i samråd mellan beställare 
och entreprenör på sådant sätt att en enligt parternas bedönning 
miljö- och kostnadsnässigt optimal lösning som kan godkännas av Hy­
resgästföreningen i Stockholm erhålles.
I första hand utredes förutsättningarna för och utarbetas förslag 
till cmbyggnad som dokumenteras så att beställaren erhåller underlag 
för beslut an åtgärder.
Ett sålunda beslutat alternativ genomarbetas av entreprenören fram 
till huvudhandlingar sam inkluderar funktionsbeskrivning för bygg­
nader, WS och el.
Entreprenören utarbetar på basis av huvudhandlingarna preliminära 





På basis av huvudhandlingar lämnar entreprenören ett bindande anbud 
för allt återstående projekteringsarbete samt samtliga byggnads- 
och installationsarbeten. Därest beställaren accepterar de kostnader 
entreprenören sålunda offererat skall särskilt kontrakt upprättas 
mellan entreprenören och beställaren för projektets färdigställande 
i enlighet med anbudet.
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KV KOLONISTEN NR 1 Byggnadsbeskrivning
250 Snickerier
Befintliga fönster mot gården justeras och förses med tät- 
ningslister.
Samtliga fönster mot Järnvägsgatan och Starrbäcksgatan by­
tes till fabriksmålade ljudisolerade fönster.
Befintliga tamburdörrar bytes till nya B30 dörrar med me­
kanisk ringklocka.
Nya badrumsdörrar monteras.
Övriga dörrar behålles men justeras.
Nedslitna tröslclar bytes.
Nya fabriksmålade socklar uppsattes i vissa utrymmen. 
Taklister vid undertak.
Nya fabriksmålade köks- och garderobssnickerier insattes 




Hållare för hushållspapper uppsattes i kök. 
Töalettpappershållare, klädkrok, handdukshängare och bad­
rumsskåp i bad.
Toalettpanpershållare, klädkrok, handdukshängare och spegel 
i WC.
Nya kapphyllor.
Bamsäkert ventilationsbeslag på ett fönster i varje rum. 
Kcmpletfering lås och cylirderlås.
Reformbeslag över samtliga fönster.
310 Golvbeläggningar
Slipning och lackning av samtliga vardagsrum och sovrum där 
så är möjligt.
I övriga rum inlägges linoleum med duofloor eller spånskiva 
på peripac sam undergolv.
Plastmatta 1,5 mm som vattentät beläggning i samtliga våtut- 
ryrrmen med 7 cm uppvikt sockel.
320 Sten- och kantstensarbeten
Befintlig marmor i trappor och vilplan justeras och rengö- 
res.
330 Hetallarbeten
Uppsättning cykelställ i cykelrum.
Befintliga handledare kompletteras.









KV KOLONISTEN NR 1 Plåtbeskrivning
Kv Kolonisten nr 1, Byggnadsbeskrivning plåtarbeten 340
Taket
anläggning av fotrännor med fotplåt och språngbleck på 
gårdssidan, även trapptomet. Inlagningar i plåttaket 
samt anläggning skorstensbeslag. Kringteckning av 2 st 
nya fläktar. Skrapning samt en gång målning av all tak­
plåt med svart Abratex.
Fasader, gårdshuset
Borttagning av gamla fönsterbleck. Tillverkning och mon­
tering av nya fönsterbieek med putsgavlar.
Gatufasad
Borttagning av gamla fönsterbleck. Tillverkning och mon­
tering av nya fönsterbleck med putsgavlar.
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Köryta 80 AB 12+
Övriga ytor 60 7iB 8+





Gödsling med fullgcdssljradel för planteringsyta
Plantering
Busk. Potentilla Fruticosa
Kantstöd, Ränndalar, Ytmarkeringar mm.
Kantstöd
Kantstöd av betong, lirmming
Uföres mellan asfalt och planteringsyta.
Lekutrustning mm
Sandlåda typ SCM 219
Soffor typ SCM 181
Diverse markutrustning
Piskplats
Piskställning typ SOI 22 LTI som fastgjutes.
D6.81
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Démontering av befintlig panncentral
" av gasr kallvatten- och varmvattenledningar
" av all gammal sanitetsutrustning
Spillvattenledningar bibehålies, inskärning av nya stammar 
utföres
I undercentral anordnas anslutning till av fjärrvärmeleve- 
rantören monterad utrustning
Nya ledningar för kall- och varmvatten framdrages från under­
central
Befintliga rör för värmesystemet bibehålies och kompletteras 
ned nya radiatorer 
Tvättstuga installeras
Entrévåning
Demontering av gas, kallvatten, varmvatten och spillvatten- 
ledningar samt all gammal sanitetsutrustning 
Herr- och Danfrisering samt 4 st lägenheter förses med sani­
tetsutrustning enligt arkitektritning




Dsnontering av gas, kallvatten, varmvatten och spillvatten­
ledningar samt all gammal sanitetsutrustning 
21 st lägenheter förses iwad sanitetsutrustning enligt arki- 
tektritning
Nya radiatorer i badrum, i övrigt ingen åtgärd på värmeinstalla­
tionen.
Byte av radia torventiler.
Mätning av varmvatten ingår ej.
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KV KOLONISTEN NR 1 Ventilationsbeskrivning
KV KOLONISTEN NR 1, Ventilationsbeskrivning 430
Luften utsuges via kontrollventiler placerade i våt- 
utrymnen samt spjällreglerade spiskåpor i kök.
Ventilationskanaler placeras i slitsar.
Frånluftsfläktar, en för vardera trapphus, placeras 
ovan vindsbjälklag.
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KV KOLONISTEN NR 1 El-beskrivning
KV KOLONISTEN NR 1, El-beskrivning 440
Källarvåning
I elrum monteras en ny serviscentral. Samtliga mätar- 
tavlor för fastigheten och för herr- och damfrisering 
samt för 25 lägenheter placeras i detta rum.
Lysrörsarmaturer levereras och monteras i el-central, 
apparat- och fastighetsskötarrum samt tvättstuga.
I övriga delar av källaren utföres enklare belysnings- 
installationer med undantag för snickarnas verkstad.
Entrévåning
Ny husnummerbelysning uppsättes.
Entré- och trappbelysning bytes.
Befintlig portlåsautomatik justeras.
Incm 4 st lägenheter utföres i huvudsak ny el-installa- 
tion.
Herr- och damfrisering flyttas mätaren till el-central. 
Till pentry i dessa två lokaler frandrages nya spis­
ledningar .
Våning 1-3
Inan 21 st lägenheter utföres i huvudsak ny el-installa- 
tion.




Installation av 2 st fläktar.
Generellt
Samtliga befintliga rörinstallationer andrages. Där så 
erfordras bytes befintliga utvändiga ledningar. Nya 
el-installationer kompletteras med ledningar. Vita ut­
tag och brytare uppsättes. I varje kök utföres instal­
lation för el-spis och spisfläkt. Under överskåpen le­
vereras och installeras belysning med inbyggt jordat 
uttag. I tak i kök och. rum utföres uttag för armatur med 
krok. I badrum installeras enkel glasarmatur över tvätt­
ställ. Installation för tvättmaskin i lägenheterna A,
C, D, H, I och K. Centralantenn överses och kompletteras.
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Hy. Kolonisten nr 1, Sundbyberg
Hänvisande till Ert anbud av 76.09.16 och däri angivna handlingar samt förda 
Förhandlingar med Er får vi härmed meddela att l\li antagits såsom totalentreprenör 
i enlighet med bestämmelser i flBT 74 för utförande av reparation och ombyggnad 
av rubr. fastighet.
Arbetena skall av Er utföras för en kostnad av kr 2.296.000:- (tvåmillioner- 
tvåhundranittiosextusen). Beställningssumman gäller exklusive lagstadgad 
mervärdeskatt.
Indexreglering skall ske enligt SBEF:s reservation 1/74 i enlighet med H 63 
och med augusti 76 som basmånad.
Beställningen förutsätter följande kompletteringar och tillägg ingående i 
ovanstående beställningssumma:
1. Ert åtagande omfattar allt som krävs för fullt funktionsduglig byggnad 
inbegripet även det som inte uttryckligen eller underförstått är medtaget 
på ritningar eller i beskrivningar, samt alla de arbeten och åtgärder som 
erfordras för uppfyllande av byggnadslov och statliga lån.
2. Samtliga kostnader, ersättningar och arbeten för evakuering och omflyttning 
av hyresgäster ingår i åtagandet. Undertecknad svarar dock för uteblivna 
hyresintäkter under evakueringstiden.
3. Upprättande och överlämnande av relationsritningar och funktionsbeskriv­
ningar ingår i åtagandet.
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KV KOLONISTEN NR 1 Beställningsskrivelse, sid 2
4. IMi svarar för kostnaderna för Er elförbrukning under byggnadstiden
om dispens för enskild mätning enl. pkt 10 nedan erhålles. Vi svarar för 
Edra elförbrukningskostnader under byggnadstiden orn dispens enligt pkt 10 
ej erhålles. Vi svarar även för vatten- och avloppsavgifter samt den 
uppvärmning som erhålles genom befintlig värmeanläggning.
5. De lokaler som ställes till Ert förfogande som personalutrymmen o.dyl. 
under byggnadstiden är uthyrningslokal II samt blivande BV-rum i källaren.
6. Byggnadstiden är 11 månader totalt och i enlighet med av Er 76.08.20 
upprättad och 76.09.08. reviderad tidplan.
7. Garantitiden i enlighet med flB 72 är 2 år.
8. I Ert åtagande ingår även att förmedla all erforderlig kredit för 
objektets genomförande och slutfinansiering inklusive s.k. "glugglån" och 
eventuella topplån utöver de befintliga lånen om kr. 390.000:-. 
Finansieringsvillkoren skall vara i enlighet med sedvanliga bankvillkor. 
Betr. "glugglånet" gäller detta åtagande enbart om vi själva ej kan 
skaffa erforderlig kredit.
9. Vite vid försening i enlighet med flB 72 skall utgå med en summa mot­
svarande utebliven hyreslikvid beräknad på en kallhyra uppgående till
2 okr. 125:-/m . Vi skall även hallas skadelösa vid ev. tillkommande 
kostnader p.g.a. förseningar.
10. 0m enskild mätning av värme och varmvatten erfordras för erhållande av 
statliga bostadslån ingår detta i åtagandet. Vi kommer dock att medverka 
vid ev. dispensansökan.
11. Arbeten angivna i av EFTflB 76.10.15 upprättad kompletterande arbets­
beskrivning ingår i åtagandet.
12. Om länsarbetsnämndens igångsättningstillstånd ej erhålles under 1976, 
häves denna beställning om undertecknad kräver detta. Ersättning för av 
Er utförda arbeten skall då ej utgå.
13. 0m statliga lån ej erhålles häves denna beställning om undertecknad 
kräver detta. Ersättning för av Er utförda arbeten skall då ej utgå.
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KV KOLONISTEN NR 1 Bestäliningsskrivelse, sid 3
14. Vi emotser inom 14 dagar gällande brandförsäkringsbevis samt specificerad 
betalningsplan med angivande av grupper enligt H 63.
15. Gällande procentsatser enligt AB 72 kap. 6 §6 pkt 8 och pkt 9 utgör 
12 resp. 8 %.
16. I åtagandet ingår fullständig nedknackning och omputsning av fasaden. 
Erfordras enbart renovering och omfärgning av fasaden skall anbudssumman 
reduceras med 48.ODD:-.
Anbudssumman skall regleras enligt ovan i förhållande till nedknacknings- 
graden.
17. Lysrör i kökstaken utgår.
18. Det i åtagandet ingående byggnadskreditivet skall höjas i enlighet med 
index m.m. och skall slutligen omfatta 85% av det slutliga låneunder- 
laget.
Bekräftelse på denna beställning emotses inom sex dagar.
Högaktningsfullt . ----—
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KV KOLONISTEN NR 1 VS-ritning
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KV KOLONISTEN NR 1 Färgbeskrivning
Färgbeskrivning Kv Kolonisten nr 1
Köks-och 2arderobsniokerier
Alla stormar utförs i SIS nr 2 med svart sparksockel. 
Tre olika färger på luckor i kök, vita knoppar. Öv­
riga luckor i SIS nr 2. Bänkskiva i kök i furulaminat. 
Stärikskydd över diskbänk. En färg.
Dörrar och fönster
Befintliga dörrar, foder och socklar målas i. SIS nr 1. 
Badrumsdörrar färdigmålade från fabrik i SIS nr 1. 
Tamburdörrar i laserad gabon från fabrik enligt prov. 
Dörrkarmar levereras onålade och målas i SIS nr 1.
Fönster mot Järnvägsgatan och Starrbäcksgatan målade 
från fabrik i SIS nr 1.
Fabriksmålade lister spikas över drevspringan efter 
platsmålning av fönstersmyg.
Badrum
Vavplast på vägg. En färg. 
Plastmatta på golv. En färg.
Rum
Tapeter. Fem färger. 
Linoleum. Tre färger.
1976-10-11 ÂN/KJ
KV FREGATTEN NR 1, GÖTEBORG
Projektorer :
Jaak Lohk Arkitektkontor AB/ Kjell Görans
Rolf Tellstedt AB
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KV FREGATTEN NR 1 Upphandlings protokoll
UPPHANDLINGSPROTOKOLL fört vid möte, 80-09-18, JLAB
härvarande Jan-Olof Johansson Nils P Lund AB 
Kjell Göransson KB Myran nr. 34
Lars-Erik Persson LEP Lokal förmedling
1. Johansson avgav det muntliga anbudet 2.234.500:- (tvåmiljonertvåhundra- 
trettiofyratusenfemhundra) kronor exkl. moms med prisreservation SBEF 1/74. 
Regleras enl. H63 med augusti som basmånad. Anbudssumman är kontraktssumma.
2. Byggstart skall ske V42 och ombyggnaden i sin helhet vara färdigställd
\J3jC -81. Johansson upprättar omkring den 20 okt. detaljerad tidplan.
Gårdsmur rives tidigast febr. -81.
Prel. tidplan etapp 1, Igh 1-4 15 okt. - 15 febr.
2, 5-8 15 okt. - 15 mars
3, 9-13 1 okt. - 15 april
4, 10-14 17 feb. - 15 maj
3. Persson redogjorde för evakueringsläget. Riggholm skall kunna bedriva sin 
verksamhet utan avbrott och 3 st. hyresgäster skall bebo gatuhuset för 
att senare kunna flytta över till etapp 1.
4. Arbetet skall utföras enl. förfrågningsunderlaget (Al.22) samt ritn. Kl, 
80-06-04.
Följande kompletteringar och avvikelser skall gälla:
a) kostnader för skorstensfejarmästarens besiktningar ingår.
b) ev. erf. asbestsanering ingår.
c) Best. bestrider kostnader för vatten och permanentvärme under byggnads­
tiden. Entrepr. bekostar El.
d) . inv. putslagning ingår med 5 lagningsställen (<0,5 m2) per rum.
e) inv. gipsinklädnad på vägg (utan regel) ingår med 180 m^.
f) inklädnad av hela källarens tak med 13 gips ingår.
g) blästring av fasadputs ingår ej. Brandmur mot väster slammas och av­
färgas. som gårdsfasad. Primer + Drywall Medium + Drywall slät.
h) tillstånd att utföra arbeten från grannfastigheter utverkas av Beställaren.
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byggnadsarbeten, målningsarbeten, elarbeten, vvs-arbeten och 
markarbeten.
I övrigt framgår omfattningen av förfrågningsunderlaget, se Al.22.
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren
under entreprenadtiden
Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren erforderliga 
kopior av under Al.22 angivna ritningar och beskrivningar samt erf. 
ritningar for eventuella ändrings- och tilläggsarbeten.
Beställaren tillhandahåller låsschema och färgsättningsplan 2 veckor 
efter anmodan.
Relationshandlingar till beställaren 
Handlingarna levereras vid slutbesiktning.
Instruktioner för drift och underhåll 
Överlämnas till beställaren vid slutbesiktning.
Tillstånd från myndigheter
Igångsättningstillstånd , byggnadslov och prel. lånebeslut utverkas och 
ombesörjes av beställaren. Entreprenören ansvarar för erforderliga an­
mälningar till och tillstånd av myndigheter.
Ombyggnaden sker med statliga lån.
Gällande föreskrifter
Utöver vad som framgår av förfrågningsunderlaget skall arbeten som 
föranledes av myndigheters besiktningar och krav ingå i entreprenaden. 
Kostnader för nämnda besiktningar skall ingå. Atagandet omfattar även 
kostnader för skorstensfejarmästarens besiktningar.














Bef. parkettgolv slipas och justeras. Brädgolv som utgör acceptabelt 
övergolv slipas ocn justeras.
Matta i rum och kök inom lägenhet, typ Forshaga Marmoleum 2 mm. 
Hyresgästen väljer inom 3 kulörer.
Helsvetsad plastmatta i bad och wc, typ Tarkett 1.5 mm, uppvikes 
100 mm på vägg (140 mm vid dusch) samt mot tröskel. Tröskel avtäckes 
med eklist.
Väggmonterat cykel ställ i cykel rum.
I bef. bärande väggar igensättes öppningar genom fullmurning med 
murblock av lättbetong.
Inläggning av balk i erforderlig omfattning för.nya dörrar i bef. 
väggar.
Bef. socklar och foder som blir över efter olika ingrepp, ti 11 — 
varatages i möjligaste mån för komplettering.
Övriga- bef. snickerier justeras före målning nya socklar, foder 
och lister enl. SIS standard för platsmålning.
Insättning av nya dörrar enl. uppställning. Bef. dörrar som behålles 
justeras och kompletteras till full funktion med jälp av material 
från rivna dörrar. Där ej annat anges skall trycken vara ASSA 696-N 
utanför och till lägenheter och ASSA 605 inom lägenheter. Strömbrytare 
placeras på dörrens låssida.
Tillhandahållande och etablering av nya kök och övriga skåp enl. 
A-ritn. För att möjliggöra byte av skåpsinredning och övrigt där 
så erfordras, insattes passbit i skåpstommens färg vid vägg.Speceri- 
fack (typ Reda 20 el. 1 ikv.), hushållspappershållare (typ Habo 326 el. 
1 i k v.) och avfall skorg (Dischman 1465 el. likv.) uppsättes.
Stänkskydd i kök av kakel (PARTEK UE prisgrupp 4 el. likv.)
H = 3 skift med teaklist upptill u.k. väggskåp. Vid spis neddrages. 
kakel 1 skift. 1 kök lgh 1,2,3 o 4 elasti.sk fog för kakel mellan 
högskåp och murverk.
Kök inom lgh 3 rok skall förberedas för installation av diskmaskin 
med eluttag, röranslutning och lätt demonterbart bänkskåp.
Tillhandahållande och uppsättning av badrumsskåp (typ Svedberg K50), 
toalettpappershål 1 are (typ Habo 3400 el. likv.), handduks.hängare 
(typ Habo 359 el. likv.), torkställ (typ Torkreda II el. likv.), 
dräneraa tvålkopp (typ Habe 2180 el. likv.).
Uppsättning av 13 skift kakel (PARTEK UE prisgrupp 4 el. likv.)
150 x 150 i hygienrum, ovan kakel målningsbehandling. Innanför 
kakel, vid duschplats och runt badkar strykes. 2 ggr Gunfredol som 
fukts.kyddande skikt.
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KV FREGATTEN NR 1 Rumsbeskrivning
Cykel- och barnvagnsrum G: Bef. btg.golv lagas 17-00010
Lagar S: —
Fast.förråd V: Bef. puts lagas 96-30010
Ny gips 56-03510
T: Bef. puts lagas 96-30010
Ny puts




Tvättstuga G: Keramiska plattor i fall mot golvbrunn.
S: Plattor uppdrages på vägg 1 skift
V: Bef. puts lagas, glasfiberväv 96-30519
T: Bef. puts lagas 96-30510
ö: Se P2.2 byggplatsmålning
arbetsbänkar h=900, se A-ritn. 
fundament för maskinell utrustning 






V: Puts lagas, Multi-Sten
T: Gipsundertak
C: Se P2.2. byggplatsmålning
96-50445_
56-03510
Entré G: Bef. stenbeläggning rengöres 
och justeras
Bef. trappa justeras
S: Nya trä 65-04710
Bef. trä 95-35510
V: Bef. puts, lagas
Ny gips
96-30510,
T: Bef. puts lagas 96-30510
KV FREGATTEN NR 1 Målningsbeskrivning
P2 MAIN P2 . o
Målning av tak- och väggytor utföres med stopp 1 ad yta om ej 
annat angivet.
Prov på färdigbehandlade ytor skall företes byggherrren för 
godkännande (ytjämnhet, stoppling etc)
Varje färdigbehandlat tak skall besiktigas och godkännas av 
platschefen innan väggarna färdigbehandlas.
Målning utföres ä'ven av synliga mynningar 1 anslutning till 
behandlade byggnadsdelar såsom imventilmynning, synliga delar 
bakom galler och ventiler mm.
Ny skåpsinredning har höjden 2250.förutom tekök som 
har höjden 2100.
Diskbänksskåp saknar rygg varför väggen bakom ,<åpet målas som 
intilliggande vägg. Oetsamma gäller för vägg nedan kakel 
bakom spis.
Oär golv målningsbehandlas och socklar saknas, uppmålas 
golvfärgen ca 10 cm på vägg.
Uppsättning av tapet o d
Vid tapetsering av väggar tapetseras 10 cm in på radiator. 
Resterande fönsterbröstning målas.
Vid tapetsering av väggar tapetseras även doslock, som uppskäres 
runt om. Tapetsering avslutas 3 mm från tak.
Målning av detaljer för VVS- och El-anläggningar
Ooslock och ventiler samt slitsluckor skall vid målning 
lättas från vägg så att de ej klistras i väggfärgen.
Förzinkade stål- och plåtytor invändigt avfettas med tvättthinner 
och grundas med betande primer.
Synliga och för målning avsedda ytor på armaturer, boxar, 
dosor, och ledningar m m målas efter montage i klass med den yta, 
vari de är monterade.
Korrosionsförhindrande behandling skall utföras av ovannämnda 
ytor, där så erfordras, med hänsyn till ytbehandling på den yta, 
vari de är monterade
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KV FREGATTEN NR 1 Relations- och rivningsritning
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KV FREGATTEN NR1 Uppställningsritning
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KV FREGATTEN NR 1 Uppställningsritning
KOPPLADE FÖNSTER, INÄTGAENDE
6-LUFTS M. POSTER OCH 
TVÄRPOST
F1Ä8ST 
LIKA F1 M. SPALTVENTIL
F 2 4 ST







KV FREGATTEN NR 1 Geoteknisk undersökning
GaUuisots gårdsfasad har inga synliga sättningssprickor.
Lokaler, trapphus och besiktigad lägenhet uppvisar inga anmärk­
ningsvärda sättningsskador. Golvlutningen 1:100 finns i norra 
trapphuset liksom ovan dörröppningar 4:e vån.
Vinden uppvisar den maximala golvlutningen 1:20 lokalt från 
brandmuren i väster i gathuset.
Kontakten mellan västra brandmuren och huset är god. Däremot 
tenderar den södra gårdsflygeln gå ifrån brandmuren mot södra 
grannhuset med den maximala sprickan ca 5 cm nära tak i sydost.
At sydväst minskar sprickan för att helt försvinna vid husets 
sydöstra hörn. Någon lägenhet mot denna brandmur har ej kunnat 
besiktigas,men sprickan kan beräknas finnas ned till 2-3 vån.
Putsen är mycket uppsprucken på gathusets gårdsfasad och lossnar 
på stora partier. Källarbjälklaget är i mycket dåligt skick, och 
flera grava rötskador finns. Golv har tidigare rasat, bl a i 
gathusets mot brandmuren i väster. Golvras är nära förestående 
i och vid huvudentréns trapphus och mot brandmur i sydväst. 
Mögelangrepp finns i källartak under västra trapphuset, mot brand­
muren. Grava vattenskador finns på väggarna i tvättstugan i 
gårdshuset.
Utvärdering och rekommendationer
Husét har ej erhållit svåra sättningsskador, och nuvarande sätt- 
ningstakten torde vara liten. Grundläggningssättet med hel­
täckande bottenplatta är fördelaktigt. Förutsättningar för röt- 
angrepp i pålarna bedöms ej föreligga. Grundförstärkning eller 
vatteninfiltration bedöms därför ej erfordras för att varaktigt 
bevara huset. Däremot bör södra gårdsflygelns fasadvägg via drag­
stag förankras till södra brandmuren för att förhindra fortsatt 
urdragning av bjälkarna. Således bedöms förankring erfordras från 
östra brandmuren och västerut förbi eller möjligen till södra 
trapphuset. Förankringen rekommenderas omfatta husdelen ned till 
mellerstabjälklaget. Särskild arbetsritning bör upprättas för detta 
arbete.
Källarbjälklagets rötskadade partier och rötskadat golv i främst 
bottenplanet rekommenderas ersättas med nytt virke. Mögelbild­
ningar tas bort. För att motverka framtida mögel- och rötskador 
erfordras antingen att källaren värmes upp, så att fuktvandringen 
underifrån stoppas, eller att ventilationen förbättras. Mekanisk 
ventilation torde därvid erfordras för partier nära brandmurarna.
Lös puts hos gathusets gårdsfasad rekommenderas knackas ner och ny 
puts påföras. Omfattningen av detta arbete bedöms bli stor.
Göteborg 1980-02-12





KV FREGATTEN NR 1 Skadebesiktning
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KV FREGATTEN NR 1 VS-beskrivning
• 1
CISTERNER, APPARATER FÖR RENING OCH BEHANDLING,
PUMPAR OCH KOMPRESSORER, PANNOR, BRÄNNARE, VÄRME-
OCH KYLDON
R3 PUMPAR, KOMPRESSORER
R3.1235 Vertikal centrifuqalpump med motor av våt tyo.
frihänqande, för cirkulation av varmvatten
23 WC-pump
Pump av Robotås tillverkning, typ COMMANDER S.
Data:
Q = 15 1/min
H = 2,8 m vp
Pumpen placeras i undercentral enligt ritning. 1 st 
R6 VÄRME OCH KYLDON
R6.523 Värmeväxlarenhet
24 WB
Inkoppling och montering samt transport av Ener­
giverken levererad värmeväxlare. 1 st
S VA-INSTALLATTONSDON
SI BRUNNAR-HUS
SI.11 Brunnar av gjutjärn
25 Bl-225
Gjuten, asfalterad golvbrunn, RSK 708 3132, med 
renspropp. Komplett med sil utan urtag, RSK 
713 5536.
Placeras i tvättstuga och i undercentral. 2 st
25A Bl-300
9 —Nl
Golvbrunn lika ovan, RSK 708 3165. 
Placeras i tvättstuga. 1 st
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KV FREGATTEN NR 1 VS-ritning
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KV FREGATTEN NR 1 Vent.-ritning
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KV FREGATTEN NR 1 Elbeskrivning
ELANLÄGGNINGAR KONSTRUKTIONSBESKRIVNING
V1.41 Apparatskåp
Tidur, trappautomater, reläer, m.m. monteras i apparatskåp.
Samtliga omkopplare monteras infällda i skåpdörrsfront.
V2 El koppi are, uttag
Enhetlighet skall eftersträvas vid materialval.
V2.1 Mekanisk elkopplare, manuellt manövrerade
Apparater inom samma utrymme skall ha samma färg. Vid valet bör beaktas 
att materielen kan tillhandahållas i framtiden. Vid uppsättning av in­
fällda apparater skall apparatdosans skruvhålsfläns användas.
V2.111 Utanpåliqgande strömställare
Dörrslagning kan ändras under byggnadstiden. Kontroll skall göras betr. 
placering av strömställare. Kapslad strömställare skall vara av typ
E 14 343 ... eller likvärdig.
Okapslad strömställare skall vara av typ E 14 108 ... eller likvärdig.
V2.112 Infälld strömställare
Strömställare skall vara av typ E 14 101 ... eller likvärdig, försedda 
med fyrkantiga eentrumplattor med skruvfastsättning.
Beträffande dörrslagning se V2.111.
Infälld strömställare (förbikopplare) i front på apparatskåp för entré­
belysning, slutbleck i entrédörr samt frånluftsfläktar se V1.2.
V2.1121 Gemensam täckplatta
V2.1122 Tapetskydd




KV FREGATTEN NR 1 Elritning
135
KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2, STOCKHOLM
Projektorer :
HJS Arkitektkontor
Per B Persson Aritektkontor




KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Utredningssklss
£er: ssweri bewald
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KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Utredningssklss
, , * , '
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KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Byggnadslovsritning
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KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Byggnadslovsritning
HISS i
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KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Anbudsritning
KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Anbudsritning
KLK
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KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Administrativa föreskrifter
A1.512 Sideanbud
Sidcanbud skall specificeras och prissätta3 aå att 
jämförelse lätt kan ske med huru danbudet.
A1.313 Komplettering till anbud
Anbudsgivare skall till anbud bifog-a:
1 . Byggdelsuppställd åigärdsbeskrivning avseende mark- 
och hus med angivande av materialval m m.
O Typrumsbeski'ivning varur rivning, stom- och stom- 




|A-ritningar utgörande reviderade byggnadslovsritningar 
|avseende markplaner, våningsplaner, lakplaner, fasader 
och sektioner och med angivande av måttsättning för 
köksuppstäl 1 ningar och schakter där VYS-, El samt 
hissfrågor beaktas.
4. \TVS-handlingar i form av förslags handlingar, ritningar 
ocn byggdelsuppställda beskrivningar för rör och luft.
5. El-handlingar .i form av förslagshandlingar, ritningar 
och byggdelsuppställda beskrivningar för El -ch Hiss.
Transparenta kopior av byggnadslovsritningar kan till­
handahållas genom beställaren mot självkostnad.
A1.32 Anbudstidens utgång
Praagår av inbjudnir.gsskrivelse.
A1.33 Anbuds giltight tstid
Anbudsgivare skall vara bunden vid sitt anDud i 60 dagar 
efter anbudstidens utgång.
A' • 34 Adressering
Anbud i förseglat kuvert med neutralt omslag märkes med:
"Anbud a.vseende kv Bulten 11 och Skruven 2"
Anbud ställs till: AB FAMILJEBOSTÄDER
Produkt ionssektoi-n 




KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Rambe skrivning Bygg
Igensättning, platt-_ucn slaggväggar 
Igensättm'ng utföres med lättbetong.
Igensättning_kloa3ongväggar
Igensättning utfor es med gipsskivor på stålr eglar. I förekommande 
fall beklädes hela väggen med 13 mm gipsskiva.
Befintligt överljus mellan exvis hali och kök igensättes.
Hisschakt
Misschakt utföres av Leca-block. Scnaktvägg mot rum tilläggsisole- 
ras med min.ull och gipsskiva enligt gällande 1judisoleringskrav.
(21) Bjälklag
Igensättningar bjälklag utföres med betong.
Rötskadade delar utbytes mot verifierad självkostnad.
(24) Trappor
Befintliga trappor behåll es,
(27) Yttertak
Bärande delar och takpanel som skadats på grund av ohyresaagrepp 
eller röta utbytes,(20 m2 ingår i anbudet).
(j) STOMKOMPLETTERING 
(jj) " Ytterväggskcmpl etter ing 
Värmestammar inklädes ej.
Balkonger
3alkongernas bärande konstruktion kontrolleras och åtgärdas. Ny 
asfaltbeläggning utföres. Räckena höjes til l 1.100 mm.
Lgh-fönster
Nya fönster och fönste^dörrar utföres som inåtgående 3-glas kopp­
lade med isolerruta. Fönstren monteras i befintliga karmar som 
rensågas från poster (mitt-post) m.m. Diktning mellan ny och gam­
mal karm utföres med mineralull sremsor alt. skumsprutning.
Springan täckes på båda sidor med lister.
Lär ljudisolerade fönster erfordras insattes 3-glas kopplade fön­
ster med isolerruta och glasavstånd 85 mm. Fenster utföres enligt 
SIS 818114. inåtgäende fönster och fönst.erdörrar förses med infäll­
da spanjoletter; i fönsterdörrar med inbyggd broms. Barnsäkert 
uppställningsbeslag typ ATE monteras till varje båge. Fönster mot 
gården förses med karmventiler typ Habo elier likvärdigt.
Fönsterbröstningar och spruckna fönsterbänkar av trä beklädes med 
oljehärdad träfiberskiva som målas, övliga fönsterbänkar målas.
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KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Rambeskrivning Bygg
Fönster och fönsterbleck rives så att invändiga fönster­
smygar och paneler bibehåll es, fönsterbänkar bevaras.
Nya inåtgående fönster och fönsterdörrar med kopplade 
bågar insattes. Innerbågen förses med två-glas isoler- 
ruta,' ytterbågan utföres med enkelt maskinglas, målnings- 
behandlas industriellt.
Mot Högalidsgatan och tånghoimsgatan skall fönster i 
bostadsvåningarna uppfylla ljudkrav enligt SBN (trafik­
buller) .
Entréportar utbytes, alt pris begärcs på åtgärdande av 
bef portar.
Dörrar
Tamburdörrar utbytes till nya med “falska speglar", 
industriellt målade.
Alt pris begäres för bibehållande av tamburdörrar genom 
justering och komplettering.
Innerdörrar skall behållas, justeras och kompletteras i 
erf omfattning, utbyte av defekta trösklar till nya av ek. 
Vissa dörrblad finns lagrade på vind.
Dörrar till WC och bad kan utföras som grada standard- 
dörrar och skall förses med upptaget-markering.
Samtliga dörrar skall vara komplett beslagna.
Cylinderlås fabr Boda 441 insattes på tamburdörrar.
Trycken och beslag enligt FB-standard.
34/3 Ytor utomhus, väggar
Nya fönsterbleck, stuprör och dropplister utföres av 
plastbelagd plåt, typ Plastisol 200 my.
På balkonger höjes räcken till 1.100 mm, samt bef plåt 
rives cch ersättes med korrugerad fabriksmålad plåt. 
Beläggningar och tätningar på balkonger undersökes och 
åtgärdas.
145
KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Rambe skrivning Bygg
KOMPLETTEIUNCAR - DÖRRAR, FÖNSTER M M X/3 A
Ä3.1
forts Instickskarnar
Bef. karmar rensågas från poster m.m.
Ev. rötskadade partier borttas och ersätts med nytt virke
Om ej annat sägs, behuggs befintlig karm intill karn,fal­
sens djup.
Infästning av befintlig karm kontrolleras och komplette­
ras, där så erfordras.
Nya instickskarmar insätts med 8-10 mir. diktmån mot befint­
lig karm och fästs till denna med försänkta träskruv, nål 
pluggas.
Diktning utförs med mineralullsremscr.
Springa mellan karmar täcks på båda sidor med lister.
Unde*- invändig list sätts en plastfolieremsa som ångspärr.
Nya fönster, fönsterdörrar o d
Nya fö.nscer och fönsterdörrar utförs, där ej annat anges som 
inåtgående 3-glas kopplade med isolerruta.
Där ljudisolerade fönstc-r erfordras, insätts 3-glas kopplade 
fönster med isolerruta och glasavstånd 85 mm.
Kvalitet furu klass B enl. SIS 8l 81 02, fingerskarvat virke 
godtas ej vid genomsynlig behandling.
Fönster utförs enligt SIS 81 81 14, inåtgående,
Mötesbågar får ej förekomma i nya fönster.
Fönsterdörrar utförs enl SIS 81 81 13, utåtgående med fyllning i nederdel.
Industriell målning enl SIS 05 68 11 utförs lägst invändigt i utförande­
klass P2-a2, utvändigt enl P3-bi,-trösklar KB2-al, alternativt utförs 
tryckimpregnering och tryckinfärgning.
Glasning utförs där så .är möjligt på fabrik.
Gångjärn skall vara av stål enligt SIS 
Trätrösklar
Nya trösklar till fönsterdörrar skall vara utförda av ek och 
försedda med spår för tröskelbeslag.
Bes!agning
Beslagning redovisas på A-ritn.
Fönster och fönsterdörrar förses med infällda spanjoletter, 
i fönsterdörrar med inbyggd b^oms.
Barnsäkert uppstäiiiiingsbestag typ ATE, monteras på vädringsbågar.
Vid fönsterdörrar och i rum med mer än en fönsterluft sätts en hand- 
10~NI tagsspärr, typ Fix 85C eller likv. godkänt beslag
Springventiler, vid ventilation typ F, skal 1 vara av typ Aeration Aw 
300-400 eller likv, som monteras i ö.k. fönsterkarm.
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(70) Allmänt /forts./
Garderober lika kök mer med vita luckor. Om högskåpen är s.k. flytt­
bara utföres socKein indragen 3 cm rur.t om. Kök förberedes för in­
stallation av diskmaskin där plats medges. Golvbrunn utföres i bad- 
och duschrum, soprum, tvättstuga och värrr.eundercentral.
Märkning av tamburdörrar och allmänna utrymmen enligt Familjebostäder.
Kulörer
Befintliga snickerier, fönster och dörrar inKl. smygar, foder och 
socklar målas vita.
Linolaummattcr, 3 färger.
Plastmattor i våtutrymmen 1 färg.
Sanitetsporslin, kyl/svai/frys samt spis vita.
(72) Normal rum
G: Trägolv, slipas och Isr.kas alt. linoleum 
S: Trä, målas 
V: Tapet




S: Trä, målas 
V: Tapet
T: Målas, vit alt. undertak, se pkt. (45)
I: Utrustning enligt FB
(73) Kök
G: Linoleum 
S: Trä, målas 
V: Målas, vit
Stänkskydd av kakel (vit) 3 skift, bakom spis 4 skift 
Kroklist av teak över kakelbeklädnad 
T: Målas vit, alt. undertak, se pkt. (45)





V: Kakel, vit ti 11 undertak
T: Målas vit, alt. unde-tak, se pkt. (45)
I: Sanitetsporslin, vit enligt VS-beskrivning 
övriq utrustning enligt FB. 
ö: Förberedelse för tvättmaskin där plats finnes
KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Målningsbeskrivning
P2.23 Målning av fönster, dörrar m .n
P2.231 Målning av portar, dörrar, entrépartier o d samt
ståldörrar och luckor til] skyddsrum
Ytterdörrar, portar, furu bef målade 95-35610




Innerdörrar, bef målade 95-25210
Inklädnad av bef dörrblad 65-05210
Bu anddörrar, inkl karm, tröskel, grundade 95-35110
Branddörrar, inkl karm, tröskel, bef 95-25110
Soprumsluokor, dörrar och luckor till 
skyddsrum , grundade 95-39210
Soprumsluokor, dörrar och luckor till 
skyddsrum , bef 95-25310
P2.2-52 Målning av fönster, fönsterdörrar.
fönsterpartier 0 d
Fönsterkarm och -båge, nya trävita 65-O52IO
Fönsterbågars mellansidor, nya trävita 65-O46IO
Fönsterkarm och -båge, grundade 95-01110
Fönsterbågars mellansidor, grundade 95-OO4IO
Fönsterkarm och -båge, bef målade 95-256IO
Fönsterbågars mellansidor, bef målade 95-255IO
Balkongdörrar, bef målade 95-25210
Balkongdörrars mellansidor, bef 95-25510
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Denna beskrivning baserar sig pä rambcskrivnir.g dat. 1980 10 10 
och VVS-tekniskt orogran, för ombyggnad dat. 1978 11 30 och upptar 
endast avvikelser och förklaringar till dessa.
Denna beskrivning gäller före ovan nämnda.
Oenerel11
Förslagvhandlingar utgöres endast av denna rambeskrivning, data, 
ritningar och beräkningar medlevereras ej anbuaet.
Schakt för vvs placeras i regel bakom tvättställ för badrum och 
och i anslutning till köksinredningen ? kök.
Värmestammar placeras på yttervägg friliggande eller inklädda en­
ligt byggnadsprogrammet.
Ur skadesynounkt borde dessa förläggas friliggande.
Rör från stan: till radiatorer dragés på vägg under radiatorerna.
Vi föreslår att fastighetsägaren söker dispens från passbit för 
varmvattenmätare och endast raksträcka för'framtida mätare avsättes.
Detta medfcr en klart minskad läckagerisk då 4 st kopplingar ej mon­
teras.
Sanitet
Stammarna utföres av plastbelagda kopparrör för kv, Vv och Vvc med 
skarvarna förlagda utanför schakten.
Avstängningsvencil för kv och Vv avsättes för varje 1ägenhet och 
varmvattenmätare forberedss genom insättande av passbit.
Separata avstängningsventiler för varje apparat utföres ej.
Rör från avsättning vid schakt till apparat dragés synligt på vägg 
med kopparrör som målas av BE.
Spill vattenstammar och dragningar i lägenheterna utföres i gjutjärn. 
Golvbrunn arslutes i golv eller i tak under.
Wc ansluten till golv eller direkt till schakt, tvättställ anslutes 
direkt till schakt.
Fördelningsledningar för vatten och samlingsledningar för avlopp dra­
gés i källare och bottenvåning utföres av kopparrör och gjutjärnsrör.
149
KV BÜLTEN NR 11 & SKRUVEN NR 2 Rambeskrivning WS
Vid donna, utförou;
Funktionskontroll av all styr ocli larmutrustning.
Kontroll uv f örinuUillriingar.
Temperaturkontroll av jämn värraefÖrdolning.
Ljudkuntroll och kontroll av luftfördelning.
Funktionskontroll av pann- och undereentraier
(52) VATTEM OOH AVLOPP
Bef installationer rives.
Holt ny VA-anläggning utföres inom hela lustigheten fram til). 
Förbindel sepunkt i gatan.
Endast passbit i'ör teppvarmvattehmätare utföres.
Vatten- och avloppsförsörjning för fläktrum förberedas. 
Vatten- och avloppsförsörjning för bastu-dusch förbcrede3.
(56) VÄHMH
Del' installationer rives.
Helt r.y värmeanläggning utföres inom he) a fastigheten.
Värmeförsörjningsledningar för projekterade tilluftsaggregat 
mellan UC och fläktrum utföre3.
Anläggningen förberedes för fjärrvärme genom att komplett 
fjärrvärme-undercentral utföres enligt Stockholms Energiverks 
instruktioner för fjärrvärme. Princip med j-stegskoppling.
Alla avstängningsventiler inom UC utföres som kulkikventi1er.
Värmeförsörjning till undercentraien utföres så att tillför­
litlig och ekonomisk drift erhålles tills fjärrvärmen är ut- 
LyCgd och kan anslutas til?, fastigheten, (preliminärt 19Ô-1 
enligt Energiverket.)
I kv Bulten 9, Långholmsgatan 9 har Familjebostäder en bef 
panncentral som kan utökas för värmeförsörjning av Bulten 11.
(57) LUFTBEHANDLING
Bef installation rives.
Helt ny ventilationsanläggning utföres.
Bef kanaler bör ej användas.
Samtliga kanaler utfört.;: mr-d gupimitätning.
Butikslokaler projekteras fram till förslagshandlingar 
för separata TF-anläggningar samt skall vara förberedda för 
kemfortkyla.
Butikslokaler som nyttja3 under ombyggnadstiden förses med 
F-ventilation.
För övriga butikslokaler utföres endast T- och F-kanaler från 
fläktrum till lokal samt från fläktrum till uteluftintag och 
frånluftsutsläpp. Frånluft inom dessa butikslokaler dragés 
till toalett och pentry.
Lokal föl' Famil jsbstädecs underhåll förses med FP-ventilation 
Hyresgästlokal förses med F-ventilation
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Som underlag för denna beskrivning ligger AB Familjebostäders upp­
rättade ramoeskrivningar av 1980 10 10 för respeKtive fastighet samt 
VVS-Tekniskt program dat. 1978 11 30.
Allmänt
Denna beskrivning gäller före d:o ovan nämnda och utgör enda under­
laget for vårt anbud. Ritningar och övriga erforderliga handlingar 
upprättas senare i samråd med berörda entreprenörer. Där så är aktuellt 
förberedes för fjärrvärme. Fläktar förses med uttag för summalarm.
Kv Skruven nr 2
Lägenheter : Typ F enligt SBN -75.
BE leverera^ spiskåpor typ Futurum nr 822, vilka anslutes med typgod- 
käriJ slang till spirokanal Al 5. I badrum: Frånluftdon av fabrikat 
Bahco med forceringstimer..Övriga allmänna utrymmen: Kontrollventiler 
typ KdEB-1 eller Betermas typ BK.
BE bygger A30-schakt för- stigarkanaler. Vir.dskanaler, samlingslådor 
och takgenomförningsstosar isoleras A30 med nätmatta. RL och rens­
linor anbringas enligt sotarnas direktiv.
BE bygger stegar och landgångar för service och sötare.
Bostädernas frånluftsfläktar är av Ventilationstekniska typ VTTF, 
2-varvsdrift via 5-stegstrafo och styrur.
Dessa fläktar medger en noggrannare inställning av ventilationsanlägg­
ningen och dessutom möjlighet att reglera ventilation för sommar- 
och vinterfall om fastighetsägaren si önskar.
Uppstä 11 ningsbeslag på ett fönster i varje rum samt karmventiler typ 
Habo levereras av BE.
Undercentral
Axialfläkt i yttervägg styres av rumsgivare.
Hyresgästlokal
Typ F med takfläkt LHG-QT35, tyristor och timer. Uteluft från gården. 
Två lokaler mot Långholmsgatan
Projekteras enligt ramprogram ined ändring att den mindre lokalen ven­
tileras typ F med takfläkt typ LHG-QT3S. Uteluftkanal från gården för­
ses med kanal fläkt typ LHG-K2. Tyristor på båda fläktarna; Tidur på 
takfläkten.
Den större lokalen beräknas för typ TF med kylaggregat i butiken utan 
anslutning till kanalsystemet.
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KAMLESKRlVW i NC i!L 
KV BÜLTEN NR 11
MLIHSTAJjT, AT.TONER
Bei' installation skall demonteras och ersätti3 med 
ny med undantag för lokaler i gatuplanet vilka dock 
förses med nya stigare, mätartavlor och centraler. 
Ledningar till befintliga ljusskyltar på fasader och 
tak skall utbytas. Dessutom skall nämnda skyltar ned- 
monteras och återuppsättas d.å husfasad är klar. Nya 
butiker förberedes med komplett installai,j on för ev 
1 jusskylt. I tobaks butiken utföres helt r.y elinstalla- 
iion.
Bef serviscentral demonteras och ny uppsattes.
Nya mätartavlor uppsattes för samtliga abonnenter och 
placeras centralt.
Aiitennfabrikai skall godkännas av beställaren. 
Kodlåsanläggning skall utföras.
Tomrör med drag'» råd för eventuell varmvattemiätning 
skall förläggas. T lägenheter monteras lämplig kuhlo- 
dosa, och i källare uppsattes utvändiga kopplingslådor 
med erforderliga plintar.
Alt pris skall lämnas för datastyrning i enlighet med 
WS-underlag.
Fastighetens och butikernas centraler förses med en 
3-fas ooh en 1-fas grupp i reserv. Lägenheternas 
centraler förses med en 1-fas grupp i reserv.
För anläggningen i övrigt hänvisas till bilaga 1, sant 
bilagt Elprogram för ombyggnad.
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Spisar, kyl, sval ocn frysar Bkall vara av 
fabrikat Elektrolux. Träskåp skall monteras över 
kylskåp. Överskåp till snickerier skall vara 85 cm. 
Plats lör dibkmaskin i lägenheter större än 2 rok.
Burspråken skall tilläggsisoleras pä utsidan.
AB Familjebostäder överlämnade och av entreprenören 
övertagna handlingar, ritningar och beskrivningar 
samt av entreprenören översända ritniçgar och be­
skrivningar kompletterar varandra. Vid eventuell 
avvikelse som är till nackdel för Familjebostäder 
avgör Familjebostäder vad som skall gälla.
All erforderlig röjning av fastigheterna ingår.
Alla kostnader for tillstånd1 och etablering 
provisorier kring arbetsplatsen ingår i anbudet.
Förändringar får utföras, docK med bibehållen 
teknisk standard och funktion.
Entreprenören påtar sig att inom engiven funktion 
uppfylla uppställda krav.
Timkostnadsersättning. För tillkommande arbeten 
debiteras timkostnad enligt nedan:
Byggnadsarbexare 115:-/timme
Elarbetare 115:-/timme
Grossistgrundprislista netto + 10 Jo 
VS- och Vent arbetare 117:-/timme
Se separat prislista
För beräkning av eventuella ändringar enligt AB 
72 kap 6 § 6 skall följande procentsatser gälla:
A3 72 kap 6 § 6 pkt 8 12 $ egna arbeten
A3 72 kap 6 § 6 pkt 8 6 Jo underentr
Vid rena materialbyten enbart 6 % för pkt 2, 4.
5, 7 och 8.
Byggtiden bestämdes att gälla enligt huvudtidplan 
för Skruven och Bulten som översänts i anbuashand- 
ligama vad avser start och sluttid. I huvudtid- 
planen angivna delstarter skall ej gälla som förut- 
sättnirg för entreprenaden. Pucoe. 'v inflyttning 
enligt översänd huvudtidplan skall gälla.
Att någon beställning ej kunde lämnas 15/12 för­
ändrar enligt entreprenören inte denna tidplan.
Awäxling av takstolar för takfönster ingår om så 
erfordras.
Allt erforderligt stämpningsarbete och material 
till gård ingår.
Inget förskott på indox. Index beräknas 
verkliga tider.
KV DAGAKARLEN NR 20, STOCKHOLM
Projektorer :
Ulrich Schmitz 
Byggordning /Birger Warn 
Bengt Bogård
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KV DAGAKARLEN NR 20 Inbjudningsbrev
Beträffande fastigheten Kocksgatan 20,
Bostadsrättsförening kv Dagakarlen 20.
Vi anhåller härmed om anbud på projektering och genomföran­
de av ombyggnad av rubr fastighet under form av totalentre­
prenad i enlighet med bifogade Administrativa föreskrifter, 
Typrumsbeskrivning, utrustningsprogram för lägenhetsdaghem 
och ritningar.
Anbud skall omfatta totalkostnaden för projektet.
I anbud skall anges önskad avtalsform, fast pris alterna­
tivt takpris med incitament. Indexreglering H63 alternativt 
fixt pris.
Ombyggnadens standardnivå skall uppfylla kraven förutom i 
Byggnadsstadgan och Svensk Byggnorm, även i bostadsfinansi- 
eringsförordningen så att låneunderlaget inte minskas på 
grund av utelämnad åtgärd.
Bifogade ritningar ligger till grund för inlämnad byggnads- 
lovsansökan, vilket dock inte skall förhindra anbudsgivare 
att framlägga alternativförslag.
Ansökan om statliga lån är inlämnad och överläggningar om 
byggnadskreditiv pågår.
Byggnadslov har erhållits samt även igångsättningstill- 
stånd. Det senare bifogas.
Eftersom stor vikt läggs vid att ombyggnaden görs så var­
samt som möjligt, skall anbudsgivaren med anbudet ange ett 
par referensobjekt, som beställaren kan få tillfälle att 
studera innan upphandling sker.
Byggmöten skall hållas var 3:e vecka, då framför allt av­
vikelser och bevarandeaspekter skall diskuteras.
Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer. I undercentra­
len skall elpanna installeras och förberedelser skall göras 
för framtida fjärrvärme.
Framtida användning av plan 2, förrådet är oklar.
Separat pris skall lämnas på inredning av vinden
Anbud.skall_vara beställaren tillhanda senast 1980—10—03 
och igångsättning är beräknad till 1980-11-03,med slutbe­
siktning senast 1981-06-30.
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ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Allmänt
För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för bygg­
nads- , anläggnings-och installationsentreprenader, AB 72.
Beskrivningen är kortfattad och beskriver i huvudsak vad 
som skall åtgärdas.
Entreprenören har att med ledning av dessa uppgifter ut­
föra arbetet i enlighet med angivelser i HusAMA 72, WS- 




Arbetenä omfattar invändiga och utvändiga ombyggnads- 
och reparationsarbeten å fastigheten kv Dagakarlen 20, 
Kocksgatan 20, Stockholm.
Nomenklatur och förkortningar
Uttryck som utföra, montera, tillhandahålla, anskaffa, 
inmura, ingjuta, insätta, inlägga m fl i handlingarna 
skall i den mån de syftar på ett åläggande för entrepre­
nören och inte annat särskilt anges, tolkas så att där­
med avses leverans av en färdig prestation omfattande så­
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Ansvar
Samordning av arbetarskydd.
Entreprenören som övertar det ansvar som enligt arbetar­
skyddslagen § 7a åvilar byggherren för samordning av åt­
gärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemen­
samma arbetsstället för byggnadsverksamheten.
Försäkring
E är skyldig ombesörja den extra försäkringsform som är 
nödvändig i samband med byggnation: brand, vatten, inbrott 
och ansvar även mot tredje man. Försäkringspremier och 
övriga omkostnader skall ingå i anbudssumman dock är E 
skyldig att samordna försäkringsskyddet med B så att "fel­
försäkringar1' ej uppstår.
EKONOMI
Ersättning för ändring eller tilläggsarbete
Före utförandet skall ändring och tilläggsarbete bestämmas 
till omfång och kostnad vilken skall överenskommas och be­
kräftas skriftligen mellan parterna.
Om tiden ej medger ovannämnda förfarande, skall sedan 
överenskommelse, träffats om utförande, ändringen eller 
tillägget ske på löpande räkning. E har därefter att se­
nast 14 dagar efter ändringsarbetets färdigställande redo­
visa kostnaderna skriftligen i 2 ex.
ALLMÄNNA HJÄLPMEDEL 
Bodar
B- ställer till E:s förfogande utrymme inom fastigheten för 
personalens omklädnad och om möjligt avträde.
Materialförvaring ombesörjes av E.
Tillfällig el-och va-försörjning.
B tillhandahåller el-kraft,vatten-och avlopp som uttages 
ur fastigheten.
E skall dock själv ombesörja alla former av anslutningsde- 
taljer och ledningar för sina sidoentreprenörers be*hov. Av­
stängning av vatten skall meddelas fastighetens samtliga 
hyresgäster minst en dag i förväg.
Tillfälliga el-kopplingar skall utföras av behörig installa­
tör.
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TYP RUMSBESK RIVNING
För ombygqnaden-renoveringen av DAGAKARLEN 20, Stockholm
Allmänt
Ombyggnaden skall vara en restaurering av huset 
efter det att värme och varmvatten har draqits. 
Omfattningen av nya-väggar- och rivna partier har 
hållits till ett minimum - strängt tagit till det 
som behövs för att kunna installera en'hiss i gat- 
huset. Murade lägenhetsskiljande väggar måste 
kompletteras i nicher, garderober mm för ljudisolering. 
I sovrummen mot gården i gathuset fordras undertak 
för att kunna uppfylla normerna för ljudisolering.
Samma sak gäller -rummen i gårdshuset. (Dessa 
krav gäller ej 4da våningarna).
Befintliga dörrar, serveringsskåp, kakelungnar, 
sockellister, fönsteromfattningar, dörromfattningar 
och dcrrblad skall bibehållas så långt det är möjligt. 
Samma gäller beslag, lås od.
Föreskrifterna i BOFS 1979:66, eller senare utgiven 
ändring gäller.
SBN bestämmelser gäller där ej annat anges.
I beskrivningen angivna plastmattor på mjukt underlag 
skall uppfylla GEBO:s reviderade minimikrav för plast­
fil tma ttor.
PVC-mattor i våta utrymmen skall uppfylla krav 
motsvarande SBN godkännanderegel 1975:2.
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TRAPPA G: Sten justeras
S: Mål Il M " '
V: Mål Il II II
T: Mål Il II II
VILPLAN G: Stenplattor
justeras
S: Mål Il II II
V: Mål Il II II
T: Mål Il II II




S : Furu mål Il II II
V: Tapet min pris
klass 7
T: Mål Il II II
Serveringsskåp mål" 
Dörrar mål "
KV DAGAKARLEN NR 20 Upphandlingsprotokoll
Upphandlingsprotokoll gällande kv. Dagakarlen 20.
Ombyggnad av fastigheten Kocksgatan 20, kv Dagakarlen 20 
beslöts i enlighet med anbudshandlingar per 1980-08-20, 
rev.ritning nr 2, plan 1 per 1980-09-30 och anbud från 




lag i gathus + 10.000:-
rötskada i gårdshus 
vindsvåning över kök + 5.000:-
målning i k.v. 26.000:-
kolfilterfläktar i 
kök ./■ 7.500:-
Ny justerad kontraktsumma 3.521.500:-
Om elpanna ej skall installeras avgår 13.500:-. Om källare 
förutom tvättstuga och undercentral skall förses med betong­
golv tillkommer 15.000:-. För rum som enligt rumsbeskriv- 
ningen skall slipas men måste ersättas med grovslipning, 
papp, 6 mm duofloor, 2 mm linoleum tillkommer 95:- kr/m2.
Om inredning av vind i gatuhuset med 2 rum och 2 toaletter,
2 spiraltrappor till resp. lägenhet i plan 4, 9 fönster 
varav 1 utbyte skall utföras, tillkommer 362.000:-. Besked 
om detta skall vara Bygg Gruppen tillhanda senast 15 dec. 
1980.
För anbudet och samtliga tillägg och avdragspriser gäller 
indexreglering med H 63.
Eventuellt tillkommande arbeten som orsakas av i huset 
dolda fel och skador, förutom eventuella fel i undergrunden 
samt borttagning av nedanstående i anbudet gjorda reser­
vationer: provtryckning och rensning befintliga kanaler, 
ev. erforderligt underarbete för plåttak, rötskadade tak­
konstruktioner, arbete med ny elservice inne i huset, skall 
ersättas med verifierade kostnader + 15% allmänna omkost­
nader, + 12% entreprenörarvode. (Arbetslöner ersätts med 
ett totalpris av 103:-/tim). Dock maximalt 250.000:-. 
Beställning av extra kostnader kan endast göras.av bostads­
rättsföreningens ombud eller av honom bemyndigad person. 
Beställarens ombud är Birger Schmitz. Bygg Gruppens ombud 
är Bengt Agren.
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KV DAGAKARLEN NR 20 Arbetsritning
U-Nl
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KV SKYTTEN NR 3 Administrativa föreskrifter
11. : ? For t o c: k ni n/r över förfr/igningiiundorlttK
Förteckning upprättad enligt AB 72 kap 1 § 4 med
motsvarande koder angivna.
Förfrågningsunderlag:
01 Entreprenadkontrakt enligt 
Svenska Teknologföreningens 
formulär nr 1S/72 (bif ej)
02 AB 72 = Allmänna Bestämmelser 
enligt. Svenska Teknologföreningens 
formulär nr 20/72 (bif ej)
07 Ersättningsregler markarbeten 
MR 78 (bif ej)
09 Ev kompl föreskrifter för entreprenaden, 
lämnade före anbudets avgivande
10 Dessa Administrativa Föreskrifter
13 Beskrivningar:
.1 Byggnads- material- och arbetsbeskrivning, 
dat 80 09 25
.2 Fasad- och rumsbeskrivning, 
dat 80 09 25
.3 Beskrivning av luftbehandlingsinstallationer, 
dat 80 09 25
.4 Beskrivning av värme- och sanitetsinstallationer, 
dat 80 09 25
.5 Beskrivning av El-anläggningar för belysning, 
värme, moxordrift och tele, 
dat 80 09 25
14 Ritningar:
.1 Arkitektritningar enligt ritningsförteckning, 
dat 80 09 25
.2 K-ritningar enligt ritningsförteckning, 
dat 80 09 25
.3 Luftbehandlingsritningar enligt ritningsförteckning, 
dat 80 09 25
.4 Värme- och sanitetsritningar enligt ritningsför­
teckning, 
dat 80 09 25
.5 El-ritningar enligt ritningsförteckning, 
dat 80 09 25
.6 Förslag till provisorisk WS-försörjning dat. 80-09-25
I
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KV SKYTTEN NR 3 Byggnadsbeskrivning
SKIKT AV SKIVOR
UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
Vid stående skivor monteras skivorna oskarvade 
mellan golv och tak där takhöjden understiger 
3 m.
KVALITETSFORDRINGAR PA FÄRDIGA KONSTRUKTIONER
Toleranser
Gipsskivor inomhus på väggar och i tak upp- 
sätts i lägst klass 2 enligt tab O/l, 0/2-C/5 
med undantag av gipsskivor förrådsutrymmen 
där klass 3 gäller.
Undergolv och golv
Tabell 0/3 i AMA utgår och ersätts av nedan­
stående tabell:
Mått Mätlängd Tolerans (mm)
(m) Klass 1 Klass 2 Klass 3
Buktighet 0,25 + 0,8 + 1,2 ± 2
1,0 ± 1,2 ± 2 + 3
2,0 ± 2 + 3 + 5
Lutningx L D E F
x) Bakfall får inte förekomma mot brunn.
For golv gäller klass 2 enligt ovanstående tabell. 
Fogsprång i undergolv slipas eller spacklas ut'.
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KV SKYTTEN NR 3 Målningsbeskrivning
P2■22b Målning av El-anläggnlngar inomhus
Synliga ledningskanaler i trapphus 86-30010
P2.228 Målning av inredningar o d
Fönsterbänkar av furu klass A 67-00013
Hyllor i städ, förråd o d 67-00010
P2.231 Målning av portar, dörrar, entrépartier, 
luckor o d
Branddörrar enligt ritn A 6:2 
Luckor av stål inkl ramar, båda sidor 
Bef ytterdörrar av trä 
Bef innerdörrar av trä 
Sparkskydd till ytterdörrar 
Demonterade dörrkarmar, foder o d som 
återuppsätts
Trösklar till innerdörrar
Synlig del av blindtröskel av furu 
Gångjärn av förzinkat stål inomhus 
Tillkommande täcklister o d av trä
?2.232 Målning av fönster, fönsterdörrar,
fönsterpartier o d
Synliga delar av befintliga fönsterkarmar be­
handlas lika smyg enligt RB.













KV SKYTTEN NR 3 Typrumsbeskrivning
HusAma
Rivning
Inredning,stänkskydd av kakel,golvbelägg- B3.24 
ning,undergolv av spån eller täfiberski- 
vor,bruksavjämning på golv (bef wc), ytter- 
väggsventil, fyllning av glas mot kapprum.
Nybyggnad,efterlagningar
Justering av bef brädgolv efter rivning. H5.1352 
Nya väggar ny inredning 04.5235 
Nytt undergolv av spån- alt träfiberskiva 04 1234 
Socklar kompletteras H5.1731 
Ventiler X5.25
Golv linoleum Q3.514
Socklar Bef socklar av trä kompl. H5.1732
Väggar Bef puts kompl. P1.21
Ny puts på nya murytor
Bef skivbeklädnad(träfiber)
nya gipsskivor 01.521
Övrigt Fönsterbröstning målas lika vägg
Fönstersmygar,-bänk bra
" dåliga










KV SKYTTEN NR 3 Anbudskomplettering
^TIEBOLAG ET FAMILJEBOSTÄDER
* 10*4V10J, i 002t)STOCKHOLM, TEL00/541320, POSTGIRO 1943607, BANKGIRO240-4044
dilaÿû nr. f




VAR REF. EDER REF.
JP/uj Objnr 55152
Kv Skytten nr 3 - Anbudskomplettering
Åberopande tidigare samtal gällande Ert anbud avseende 
ombyggnad på general entreprenad av ovanstående fastighet 
återkommer vi med ett antal tänkbara förenklingar aom 
kan utföras för att minska den totala kostnaden.
1. Plåtarbete utföres enligt AMA. Eventuell justering 
utbyte och komplettering av gamla takplåten.
2. Putsen kompletteras. Nedknackas endast där lös och 
bomputs förekommer.
3. Etagelägenheternas övre plan utgår.
4. Lägenhetsförråd flyttas från källare till vinden.
5. Linoleum istället för slipade trägolv i vardagsrum.
6. Isolering av grundmur på insidan. Eventuellt av-, 
dränering av ytvatten från gård och planteringar på 
annat sätt. Obs vatten från hängrännan måste ledas 
bort.
Utöver ovanstående förslag till förenklingar emotser vi 
Era egna förslag och åtgärder som kan sänka den totala 
entreprenadsumman.
Anbudssumman fördelas på i generalentreprenaden ingående 
bygg-, mark-, vent, vs samt trädgårdsarbeten.
Ovanstående justering, komplettering av Ert anbud emotser 
vi senast måndagen den 12 Januari 1931.
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KV SKYTTEN NR 3 Offert på förbilligande åtgärder













Sprinklerinstallation utföres ej. .
Samtliga radiatorer bytes till Aga Thermopa/iel.
W-stamledning och W-mätare slås sanunan för badrpm 
och kök.
Avlopp i badrum lägges ovanpå golv, golv höljes.
Värmeväxlare utgår. El-W-beredare levereras. Ämlråde 
installationer i samband med detta. r
Ljudisolering tak Nimrodsgatan utföres ej. 
övriga hus utföres enligt följande:
Sovrum: 1 lag gips + 30 mm min.ull.
Vard.rum: 1 lag gips
Bad och kapprum: Stålreglar, 1 lag gips (installation)
Portal utföres ej.
Kakel på väggar i bad/dusch bytes till våtrumstapet n \\ 
typ Lightwall "Seegrass".
Plåtarbeten: Reducering av takstegar på nedre fall, f
Befintlig beläggning på plansteg bibehålies. \fr\\
Tak i kv utföres med 1 lag gips. Gällande brandkrav.
Utrustning i tvättstuga Nimrodsgatan behålles med 
undantag av tillkommande torkskåp.
Skorstensstock i lägenhetsskiljande vägg rives ej.
Lndast öppningar bilas.















J J Kooplette- 
rtndo anbud
} 4 Korfrågnings- 
underlag







Skytten nr 3i Hjorthagen
1981-01-26, I98I-O2-O6, 1981-02-16, 1981-03-17, 1981-04-07, 
1981-05-07
AB Familjebostäders huvudkontor 
S:t Eriksgatan 44
Janeric Carlsson 81-01-26, 81-03-17, 81-05-0?
Göran Persson 81-02-06, 81-02-16, 81-04-07 
Per Wikner 81-02-06, 81-02-16 
Olle Asplund 81-02-16, 81-04-07
Jan Pettersson 81-01-26,81-02-06, 81-02-16, 81-03-17, 81-05-07
Åke Parkenberg 81-02-16, 81-04-07
Jan Jansson 81-01-26, 81-04-07 , 81-05-07
Mats Pettersson 81-02-06, 81-02-16
Stig Thoresson 81-01-26, 81-02-06, 81-02-16, 81-03-17, 81-05-07 
Lars Barthelsson .81-01-26, 81-02-06, 81-02-16, 81-04-07, 81-05-0
Vid förhandlingar, som enligt beställarens beslut bedrivits 
med entreprenören, har uppgörelse träffats enligt i detta 
protokoll angivna förutsättningar.
Entreprenören har angivit anbud dat 1980-12-08 Bilaga A
Anbudssumma: kronor 21.200.000 
Sidoanbud: kronor 18.600.000
Entreprenören har som svar på beställarens förfrågan lämnat 
kompletterande anbud dat 1981—01—16 med sidoanbud. 
Komplettering till sidoanbud 1981-01-27.
Bilaga B
Förfrågningsunderlaget är upprättat av AB Familjebostäder. 
Detta är redovisat i administrativa föreskrifter dat
1980-09-25.
Parterna enades om att sidoanbudet skall gälla.
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KV SKYTTEN NR 3 Upphandlings protokoll, sidoanbud
! 11 lion; il uni dut 1‘jHl-01-lf>
Anbudet avaer att ombyggnadsarbetet utföroB mot ersättning l'or 
självkostnaden + fast del. .
Självkostnaden är framräknad av ABV och gäller som riktkostnad. 
Hiktkostnaden är framräknad till kronor 15250 000: och den 
fasta delen till kronor 5 425 000:-
Anbudet anger även kostnadsincitament vilket parterna överenskom 
skulle gälla enligt redovisning i detta uppgörelseprotokoll.
Riktkostnad + fast del benämms riktpris.
Riktpriset baseras på av AB Familjebostäder utsänt förfråg- 
ningsunderlag samt kompletterings-PM.daterade 1981-12-16, 
I98I-OI-O7 samt 1981-01-09 samt av ABV överlämnat sidoanbud 
med förenklingar upptagna i bilaga benämnd, bilaga till ABV:s 
sidoanbud 1981-01-16.
Riktkostnad
Riktkostnaden utgörs av den av parterna godkända kalkylen. 
Budgeten överlämnas till AB Familjebostäder för godkännande.
ABV svarar helt för de fel som kan framkomma vid AB Familje­
bostäders granskning av budgeten. Riktkostnaden skall därvid 
ej justeras.
Med ledning av den av AB Familjebostäder godkända riktmängden 
för riktkostnaden skall ABV upprätta en budget.
Under pågående arbete skall riktkostnaden förändras vid följande 
fall:
Ändring i förhållande till anbudshandlingar beträffande funk­
tion kvalitet, ytskikt, ytor och volymer.
Arbeten som höjer respektive sänker riktkostnaden skall disku­
teras, kostnadsberäknas och godkännas före utförande.
1 72
KV SKYTTEN NR 3 Plan, reviderad arbetsritning
F3 UNDER TAKFOT
173

















ÖVERSTIGER BYGGKOST RIKT.PRISET BETALAR ABV 30% FB 70% AV 
DET ÖVERSKRIDNA BELOPPET.
FAST DEL ÖKAR NÄR DEN RÖRLIGA DELEN HÖJS MED MER ÄN 10%
DÂ ÖKAR FAST DEL MED 20% AV RÖRLIG DEL UTÖVER 10%.
KV SKYTTEN NR 3 Byggbok Projekt Hjorthagen, ABV
AVSTÄMNING
NÄR ETT HUS ÄR KLART (MOTSVARANDE 1/3 AV PROJEKTET) 
















A) ÖKADE HYRESINTÄKTER FÖR 5.500 M2 A CA 200:-M2/ÅR 230.000:-
B) MINSKAD INDEXKOSTNAD FÖR B 235.000:-
C) MINSKADE RÄNTEKOSTN. KREDITIV 200.000:-
SUMMA (FÖRDELAS ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE) 665.000:-
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HALTAGN. I BEF. ÖVERGOLV 
INKL. GJUTNING AV UPPLAG 
FÖR NY PELARE TJ 220 
CA 700 X 400
MURN. AV TEGELPELARE 
MED 1-STENS STORTEGEL 
(BEF. RIVET TEGEL)
300 x 300 H = 2100
BRUKSAVJÄMN. PA PELARE___
INKL. BILN. MOT STÄLBALK









11 ; 55 6 30
22 1 550 12 300 14 350
S:-| . 120 II : 55' 6 30 7 35
18 440' 10 240, 10 240
25 :-j_____L 600. 11 ' 275 6 150 7 175
SUMMA/TRPT
204 6895 258 10475 181 6520
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KV SKYTTEN NR 3 Byggbok Projekt Hjorthagen, ABV
JftGMÄSTARGATAN 
VECKA NR 33
KONTO TIM KONTO TIM TOT PER DAG
101 4 113 30
103 8 127 16
MANDAG
10/8
109 6 128 14
110 4
112 8 88 TIM
103 4 115 13
108 8 127 14
TISDAG
11/8
110 8 128 2
112 8 129 4
113 22 148 8 91 TIM
105 4 127 14






115 32 91 TIM
101 5 115 14
103 2 119 2
TORSDAG
13/8
105 1 124 12
108 8 127 16
110 8 129 3
113 13 147 6 102 TIM
105 8 128 7
109 8 129 15
FREDAG
14/8
113 8 149 8
114 8
124 8
127 8 78 TIM
101 9 115 59
103 12 119 2
TOT PER 105 13 124 20
VECKA 108 16 127 68
109 22 128 39
110 28 129 22
112 20 147 6
11 3 90 148 8
1 1 4 8 1 4'» H 4 SO TIM
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DATUM FAKT NR LEVERANTÖR KOSTNAD
15/6 EGNA TIMMAR 96x91:72 8.805:-
6/5 6335 FREDELLS 1.672:-
15/4 5312 II 701:-
18/3 3554 " 6.556:-
25/3 3905 II 3.914:-
'0/4 4286 KARLAPLANS JÄRNAFFÄR 396:-
27/5 27907 RAVEMA 878:-
15/4 24944 II 1,168:-
'.2/5 149372 S: T ERIKS 2.323:-
j.6/5 792658 JEHANDERS 605:-
SUMMA 27.018:-
24/6 8874 FREDELLS 1.488:-
15/7 30748 RAVEMA 133:-
8/7 30399 II 1.056:-
24/6 29588 II 262:-
31/8 EGNA TIMMAR 123x91:72 11.282:-
SUMMA 41.239:-
2/9 2049 FREDELLS 1.011:-
9/9 2579 " 771:-
12/8 0993 It 1.765:-
26/8 1734 II 699:-
.6/9 8335 JÄRNKOMPANIET 2.634:-
18/9 33789 RAVEMA 303:-
30/9 EGNA TIMMAR 133x91:72 12.199:-
SUMMA 60.621:-
15/11 EGNA TIMMAR 90,5x91:72 8.301:-
TOTALSUMMA 68.922:-
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KV SKYTTEN NR 3 Byggbok Projekt Hjorthagen, ABV
ihn
MÀNGDKOSTNADER II
As-Ynt TjÀG. TAÀ.ST AtOATA.» M
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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
800892-5 från Statens råd för byggnadsforskning 







Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 45 kr exkl moms
